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RESUMEN  
El presente informe da como resultado el trabajo de grado modalidad Pasantía, que 
se realizó en la Alcaldía del Municipio de Sáchica Boyacá en la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas donde se trabajó en el Banco de Programas y 
Proyectos del Municipio dando como resultado el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA 
BOYACÁ, el cual será decretado por parte de la Alcaldía para comenzar a regir en 
el mes de Septiembre del presente año. Su consolidación es el resultado de la 
pesquisa de información que permita facilitar a los entes involucrados en la 
Formulación de Proyectos, indicando parámetros y requerimientos.  
Para la planeación de proyectos es de carácter necesario el aprender el 
diligenciamiento de la MGA WEB, herramienta que permite en orden lineal presentar 
un esquema general pero completo del proyecto a radicar que resuma la 
información necesaria y explicita. Esta herramienta se ha venido ajustando a través 
de los años para estar al alcance de cualquier formulador, por lo que es una 
plataforma virtual que ofrece capacitaciones a quien desee hacer parte de los 
proyectos Nacionales, Departamentales y Municipales. 
El acompañamiento en la elaboración de proyectos susceptibles a ser financiados 
con recursos propios del Municipio de Sáchica Boyacá, ofreció el aprendizaje de 
herramientas virtuales, la dirección interna que presentan dentro las instituciones 
públicas sobre los proyectos y la formulación de estos, haciendo de las pasantías 
un complemento en la formación académica del Ingeniero Civil. 
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INTRODUCCIÓN 
Con la velocidad de los avances tecnológicos todos los sectores económicos deben 
emprender una marcha acelerada para mantenerse en la contemporaneidad y 
permitir el crecimiento de una Nación. En este sentido se ven obligados todos los 
entes de control, promoción y ejecución a realizar estrategias de capacitación e 
información para desarrollar proyectos correctamente formulados que faciliten la 
comprensión y el proceso de estos. Por lo tanto es de vital importancia la difusión de 
las nuevas tecnologías y criterios que enriquezcan a todos estos procesos de 
formulación de proyectos susceptibles a la financiación por parte del Estado. 
Aplicar dichas herramientas para estructurar proyectos logra que la formulación 
encamine las gestiones gubernamentales a priorizar y desarrollar estrategias en las 
que se reduzcan los sobrecostos, tiempos y recursos mal invertidos, puesto que son 
los proyectos los que vinculan recursos, actividades y componentes que resuelven 
problemas y necesidades de la población. El éxito de los proyectos termina definiendo 
las metas y logros de los Planes de Desarrollo, por ende la buena o mala 
administración. 
El Municipio de Sáchica y su Secretaría de Planeación y Obras Públicas deciden 
implementar un Manual que permita organizar de manera ordenada y sistemática 
proyectos de inversión en el Municipio, facilitando procedimientos internos que 
mejoren la calidad técnica en su formulación.  
Desde la academia se hace un aporte significativo para entes estatales ofreciendo 
conocimientos infundidos en ella, otorgando herramientas que contribuyan para un 
crecimiento regional que beneficie a toda la comunidad. Es por esto que esta pasantía 
da como resultado un Manual en el que se le facilite al Municipio de Sáchica Boyacá 
la aplicación de Banco de Programas y Proyectos, en donde sus proyectos tengan 
correcta formulación por ende viabilidad a ser desarrollados y ejecutados sin riesgo 
al fracaso de estos.   
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1. OBJETIVOS  
 
1.1 GENERAL:  
 
Apoyar a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de 
Sáchica – Boyacá en la evaluación de proyectos de inversión pública así como 
también en la estructuración de los procesos y procedimientos necesarios para 
el correcto desarrollo y funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos 
del municipio. 
 
1.2 ESPECÍFICOS: 
 Documentar, con base en la normatividad legal vigente, el procedimiento para 
el funcionamiento del Banco de programas y proyectos del Municipio, así como 
la correcta implementación de los formularios, formatos y soportes 
documentales para la formulación de proyectos siguiendo la lista de chequeo 
de requisitos que deberá cumplir cada uno de los proyectos. 
 Verificar el correcto proceso en el sistema electrónico a emplear para la 
codificación e inscripción de los proyectos en el Banco. (SEPPI – SUIFP SGP). 
 Apoyar, revisar y hacer seguimiento a la formulación de los proyectos de la 
Administración municipal en la Metodología General Ajustada (MGA WEB). 
 Verificar, en conjunto con la Secretaría, el cumplimiento de los requisitos de 
los proyectos de inversión que se radiquen en la Secretaría de Planeación al 
igual que los formulados por la administración municipal.  
 Elaborar árbol de problemas y objetivos, justificación, localización, 
diagnósticos, revisión de estudios técnicos, presupuesto, elaboración de 
certificaciones y demás para la consolidación de un proyecto viable de ser 
presentado para cofinanciación ante cualquier entidad. 
 Consolidar, al final del tiempo en servicio, el “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA” producto de la revisión y correcta implementación 
del procedimiento de registro en el Banco de proyectos. 
 Formular, en conjunto con la Secretaría, un (1) proyecto de inversión que sea 
susceptible de ser presentado para cofinanciación de cualquier entidad 
gubernamental (Gobernación de Boyacá, Ministerios, etc.), consolidando las 
diferentes etapas y requisitos de presentación de principio a fin. 
 Se presentará un artículo como resultado de la propuesta de grado. 
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2. ASPECTOS GENERALES 
 
 
2.1 LOCALIZACIÓN Y POBLACIÓN:  
El municipio de Sáchica limita por el Norte con Sutamarchán y Villa de Leyva, 
al Oriente con Chíquiza, al Sur con Samacá y Ráquira y al Occidente con 
Ráquira y Sutamarchán. Posee una extensión total de 61 Km2, se encuentra 
a una altura de 2150 msnm, con una temperatura media de 16.2º C y dista de 
la ciudad de Tunja capital del Departamento de Boyacá 43 Km. Pertenece a la 
provincia de Ricaurte alto y estratégicamente se encuentra sobre el eje vial 
que comunica a la ciudad de Tunja con el municipio de Chiquinquirá. 
Respecto al tamaño de la población del municipio de Sáchica según fuente 
DANE para el año 2.015 corresponde a 3.791 habitantes. Los cuales 
presentan una distribución en el territorio de la siguiente manera; en el área 
urbana 1.875 y en el área rural 1.916. Por consiguiente el 49.45 % está 
ubicada en el área urbana y el 50.54 % en el área rural.1 
Figura 1. Mapa veredal del Municipio de Sáchica. 
 
Fuente: SISBEN 2015 
 
 
                                            
1 SÁCHICA. ALCALDÍA MUNICIPAL, Plan de Desarrollo 2016-2019: Para Servirle Sumercé. [s.n.], Sáchica: [s.n.], 2017. p. 19. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En febrero del año 2016 el electo Alcalde del Municipio de Sáchica es destituido 
donde le decretan medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de 
peculado. Por tal motivo el Municipio se ve obligado a realizar nuevas elecciones de 
Alcalde, cambiando así su Plan de Desarrollo y restructurando sus Secretarías. En el 
acuerdo Nº 017 del 05 de Septiembre del 2017, se modifica y se articula, ajusta y 
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Sáchica “Para Servirle Sumercé 2016-
2019” 
En el tema de Banco de Programas y Proyectos no se ejecutó ningún plan de 
progreso por lo nombrado anteriormente. La falta de un proceso legible dificultó la 
realización y viabilidad dando largas a proyectos de prioridad para el Municipio. Sus 
funcionarios en pro de avanzar y adelantar el Plan de Desarrollo, se vieron en la tarea 
de multiplicar sus actividades para dar cumplimiento a lo tratado, sin embargo, se 
necesita una persona que esté a cargo en tiempo completo para poder poner el 
Banco de Programas y Proyectos en funcionamiento. El municipio no cuenta con los 
recursos necesarios para poder asignar personal, es por esto que desde la academia 
se redacta el proyecto para realizar el acompañamiento a la Secretaría de Planeación 
y Obras Públicas, trabajando en su Banco de Programas y Proyectos ofreciendo 
conocimiento y calidad en las actividades a realizar. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
La práctica empresarial tuvo como alcance la realización del Manual de Banco de 
Programas y Proyectos para el Municipio de Sáchica Boyacá, mediante la 
investigación, recopilación, interpretación y adaptación de información se dio forma a 
los objetivos específicos que hicieron posible el resultado final. El primer paso que se 
llevó a cabo fueron capacitaciones otorgadas por la Gobernación de Boyacá en sus 
oficinas de Programas y Proyectos en lo relacionado a la plataforma MGA WEB y los 
requerimientos que solicita la Gobernación para Municipios susceptibles a ser 
financiados por el Estado. Dentro del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL BANCO 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEPARTAMENTAL BPPID de 
la Gobernación existen formularios y formatos los cuales fueron adaptados en 
conveniencia de los procedimientos internos del Municipio para facilitar la entrega de 
los proyectos. 
La formulación del proyecto se hizo en acompañamiento con el Secretario de 
Planeación y Obras Públicas, dejando documentadas las certificaciones y actas, 
árbol de problemas y árbol de objetivos, diligenciamiento en la plataforma MGA WEB 
el cual se radicó y se encuentra en proceso de viabilidad en la Gobernación de 
Boyacá.  
Para los proyectos presentados internamente en la Secretaría de Planeación se hizo 
el acompañamiento para el correcto diligenciamiento de los formatos y actas 
solicitados en el Manual realizado. 
En cuanto a las limitaciones de la práctica se encuentra el cambio de Secretario de 
Planeación, inicialmente fue el Ingeniero Weimar Vargas, quien presentó su renuncia 
a la Alcaldía en el mes de diciembre, quedando a cargo el Ingeniero Rodolfo Buitrago 
Medina; Por el tema de Ley de garantías varios procesos se vieron pausados puesto 
que los funcionarios que realizaban  el asesoramiento durante la práctica no estaban 
contratados. Como consecuencia de esto se modificó el cronograma programado, no 
obstante los objetivos se cumplieron gracias al compromiso del nuevo Secretario de 
Planeación. 
El Manual está sujeto a cambios y modificaciones que la Alcaldía de Sáchica decida 
realizar. Por lo tanto se decretará el Manual para el mes de Septiembre. 
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5. BASE TEÓRICAS 
El Departamento Nacional de Planeación publicó en el año 2005 un documento guía 
para la correcta implementación y uso de Bancos de programas y proyectos llamado 
“Ayudas para la conformación y puesta en marcha de Bancos de programas y 
proyectos territoriales”, en este documento se enuncian algunos criterios o ideas 
básicas que se deben tener en cuenta en el momento de la formulación de nuevos 
proyectos. A continuación se resumen los más importantes: 
5.1 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA FOMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
POYECTOS: La formulación de un proyecto de inversión es el procedimiento en 
el cual se identifica y describe una situación que se desea transformar además 
de plantear, analizar y diseñar las acciones necesarias para lograrlo. Los criterios 
básicos de formulación y evaluación de proyectos se presentan como una guía 
para identificar los requerimientos de información, ordenar la presentación de 
dicha información y finalmente analizarla.  
 Identificación de la situación base: Se deben tener en cuenta los factores 
que condujeron a la situación y evolución. Identificada la situación de manera 
cualitativa es necesario estimar el valor de las variables cuantitativas, con el 
fin de dimensionar el proyecto. Las variables cuantitativas más comunes que 
caracterizan las situaciones base de los proyectos se refieren a la demanda 
de bienes y servicios, número de personas afectadas, superficies afectadas, 
áreas de influencia, reducción, pérdidas o riesgos en la productividad, 
comparación de costos de bienes y servicios, índices de morbilidad o 
mortalidad, otros índices de diagnóstico, etc. Estas variables cuantitativas 
deberán estar incluidas en la descripción de la situación base y articuladas con 
los demás elementos que conforman dicha situación. 
 Objetivo del proyecto: Con base en la identificación de la situación base del 
proyecto, se podrá precisar el objetivo de éste, en términos de transformar 
dicha situación, pero teniendo en cuenta el alcance probable y las metas. El 
alcance define claramente la situación deseada y las metas a los logros 
deseados en términos cuantitativos. El objetivo de un proyecto puede 
incorporar diversas variables que serán transformadas dentro de la situación 
identificada. En algunos casos se presenta el cambio de dicha situación como 
un objetivo general del proyecto y el cambio de variables incluidas en dicha 
situación, como objetivos específicos. Lo importante es que el o los objetivos 
del proyecto sean coherentes con la descripción de la situación y que 
enmarquen de manera concreta la razón de ser del proyecto. Estos se deben 
diferenciar claramente de las actividades, ya que comúnmente se presentan 
las actividades principales de un proyecto dentro del objetivo. 
 Planeamiento y selección de alternativas: Estas alternativas deberán ser 
ejecutables de acuerdo con las características de la situación base referidas a 
las condiciones físicas, socioeconómicas y financieras. Estas últimas se 
relacionan con los costos relativos y las posibilidades previstas para conseguir 
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los recursos. Se deben plantear alternativas que puedan ser comparadas y 
que ameriten un análisis para su selección. 
 Preparación del proyecto: Cada alternativa se diseña detalladamente y se 
profundiza en la información relacionada con todos los aspectos que 
intervienen en su aplicación. Estos aspectos pueden agruparse en los 
siguientes componentes: 
 1. Componente legal: Busca determinar la viabilidad de las alternativas de 
solución propuestas a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a uso del 
suelo, patentes y legislación laboral, entre otros.  
2. Componente de mercado: En el estudio de mercado es importante analizar, 
para cada una de las alternativas de solución, la demanda, la oferta y los 
precios tanto de los insumos que se requieren como de los productos que 
genera el proyecto.  
3. Componente técnico: El componente técnico constituye las acciones 
directas para lograr el objetivo de cada una de las alternativas. Describe 
detalladamente cada actividad y los elementos necesarios para construirla, 
desarrollarla o aplicarla, según sea el caso.  
4. Componente ambiental: En este componente se describen los efectos 
ambientales, tanto negativos como positivos, en la ejecución y operación de 
cada uno de los componentes técnicos descritos anteriormente. 
5. Componente de desastres y/o riesgos: En este componente se identifican y 
analizan los riesgos que pueden afectar el diseño y desarrollo de una 
alternativa de inversión y los riesgos que esta pueda generar en su entorno.  
6. Componente institucional, organizacional y administrativo: Este 
componente incluye dos aspectos institucionales relacionados con la 
ejecución del proyecto: 1) la capacidad técnica y administrativa de la entidad 
responsable, y 2) el mecanismo propuesto para la ejecución del proyecto. Para 
el primer aspecto, se describen las características principales de la entidad 
ejecutora, que es la responsable del proyecto. Estas características se refieren 
a la capacidad técnica y administrativa de la entidad y la experiencia en el 
manejo de proyectos. El segundo aspecto de análisis y precisión es el 
mecanismo propuesto para ejecutar el proyecto. Si la entidad ejecutora lleva 
a cabo los proyectos a través de contratación con entidades especializadas, 
se describirán las principales actividades que desarrolla para llevar a cabo el 
proceso de contratación (preparación de pliegos de licitación, especificaciones 
técnicas de construcción, preparación de documentación necesaria, etc.) y se 
estimará el tiempo requerido para este proceso, incluyendo la asignación del 
contrato y los trámites requeridos.  
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7. Cronograma de actividades para la ejecución: La elaboración del 
cronograma de actividades orienta la ejecución del proyecto y facilita la 
elaboración del cronograma de inversiones. El cronograma debe ser lo más 
detallado posible, en cuanto a las actividades, y en una presentación que 
permita observar toda la ejecución del proyecto.  
8. Componente financiero: El objetivo de este componente es el de ordenar la 
información de carácter monetario con el fin de complementarla para la 
evaluación de las alternativas.  
  a. Estructura de ingresos y beneficios Los productos que se obtienen con los 
proyectos generan beneficios para la población objetivo 
   b. Estructura de costos: Con base en la descripción, los componentes y 
actividades, se identificarán los requerimientos de insumos, equipos, 
transporte, mano de obra, asistencia técnica, etc., para el desarrollo de cada 
actividad. 
 Financiación: Con base en los cronogramas presentados y la descripción de 
las actividades de los componentes de las alternativas de solución, se definen 
las posibles fuentes de financiación. 
 
5.2 MONTAJE DE LOS BANCOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSION PÚBLICA: 
 Inversión pública: La programación de la inversión pública debe reflejar los 
lineamientos establecidos por los planes de desarrollo. De acuerdo con la Ley 
152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo, los planes de desarrollo en 
Colombia estarán conformados por dos secciones. La primera, una sección 
estratégica que basada en el análisis del estado actual de la economía, la 
sociedad, el medio ambiente y las instituciones, marque el rumbo y señale los 
propósitos del conjunto de la sociedad. La segunda sección, un plan de 
inversiones que justifique los programas y proyectos de inversión que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y las metas del plan, y que 
presente la proyección de los recursos financieros que se reciben durante el 
periodo del plan, así como los costos, fuentes de financiación y los 
mecanismos financieros e institucionales que garanticen las inversiones que 
darán cumplimiento al plan. Por ello, la Ley 152 de 1994, establece la 
necesidad de crear los Bancos de programas y proyectos. 
 La planeación del desarrollo: Se hace necesario otorgar un nuevo enfoque 
a la función de la planeación del desarrollo económico y social en el territorio. 
Los nuevos conceptos y criterios conciben la planeación como un proceso 
dinámico, sistemático, continuo e integral, compuesto por diversos momentos 
donde interactúan políticas, instituciones de diverso orden y la sociedad en su 
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conjunto. En ese sentido la formulación del Plan de Desarrollo de la entidad 
territorial es sólo un momento del proceso de planeación. La Constitución 
colombiana y los desarrollos legislativos crean el marco jurídico para el 
fortalecimiento de los sistemas de planeación en los territorios. Para ello es 
importante contar con una apropiada estructura organizacional, con ambientes 
y recurso humano y tecnológico. 
 El proyecto: Es una herramienta que facilita que las necesidades de la 
población y los requerimientos del desarrollo sean tenidos en cuenta en la 
programación de las inversiones públicas. Por lo tanto sirve para articular la 
planeación con las inversiones.  
 El Banco de programas y proyectos: Es una herramienta del sistema de 
planificación que permite tomar decisiones durante todo el ciclo de vida de la 
inversión y la operación. Permite mejorar la eficiencia de la inversión pública 
proveniente de los distintos niveles de gobierno, para el crecimiento y 
desarrollo integral, y facilita el monitoreo y el seguimiento a la inversión y 
operación. Por ello se encuentra estrechamente relacionado con el proceso 
dinámico, permanente y continuo de la planeación y con la implantación de las 
políticas y programas de los planes de desarrollo.  
Cubre los aspectos de la formulación y evaluación de proyectos, la 
programación y la asignación de los recursos, el seguimiento a la ejecución y 
operación y la evaluación de los resultados obtenidos.  
Permite articular el proceso de planeación con la elaboración de presupuestos 
de inversión pública que orienten la asignación del gasto a la satisfacción de 
las necesidades de la población y a los requerimientos del desarrollo.  
No deben concebirse como un simple sistema de información, ya que los 
Bancos de proyectos deben, también, arrojar información estadística para el 
análisis de la situación del territorio y la toma de decisiones, con el fin de 
retroalimentar continuamente el sistema de planeación, dándole a éste la 
característica dinámica que posee. 
 
 El Banco de programas y proyectos en el ente territorial: En cada 
organismo de planeación de los entes territoriales debe existir un Banco de 
programas y proyectos de inversión pública, orientado por los preceptos 
anteriormente expresados, para facilitar una coherencia del Sistema Nacional 
de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión. 
Los Bancos de proyectos reflejarán las condiciones particulares y el grado de 
desarrollo del ente territorial. 
Es necesario conformar en cada ente territorial un grupo de funcionarios 
encargados del Banco de proyectos. Este grupo tendrá como misión fortalecer 
la capacidad técnica del ente territorial para lograr una mayor eficiencia en la 
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asignación del gasto público y de esta forma cambiar el sistema anteriormente 
utilizado, el cual muestra una clara desarticulación entre las necesidades y 
requerimientos de la sociedad, la planeación y la programación de las 
inversiones. 
Por lo tanto, el grupo del Banco de proyectos debe alcanzar, paulatinamente, 
fortalezas en la entidad territorial en cuanto a la identificación, formulación, 
evaluación, organización, gestión y seguimiento de proyectos; así como una 
mayor coordinación con los organismos sectoriales y con los encargados de 
las finanzas públicas. 
 
 El Banco de programas y proyectos y su relación con los proyectos, el 
presupuesto y las inversiones:  
Si se concibe el Banco de programas y proyectos como una herramienta del 
sistema de planificación territorial y un instrumento de la programación de las 
inversiones, los proyectos que deben hacer parte de él son todos los 
identificados como solución a las necesidades de la población, de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo, debidamente aprobado, de la entidad territorial. 
Todos los proyectos de la entidad territorial deberán ser inscritos en el Banco 
de proyectos, si cumplen con la totalidad de la información necesaria para tal 
efecto. Posteriormente, serán registrados en el mismo Banco, una vez cuente 
con el concepto de viabilidad otorgado por el organismo competente. 
En este sentido, se encontrarán todos los requerimientos de inversión pública 
y de gastos de operación independiente de su fuente de financiamiento. Es 
decir que en el Banco de proyectos se centralizará la información de los 
proyectos que requieran de recursos propios del ente, de otras entidades 
territoriales, del Presupuesto General de la Nación y sus diferentes sistemas 
de financiación y cofinanciación, de participaciones, del crédito, etc. 
La información contemplada en el Banco de proyectos debe servir de insumo 
para la toma de decisiones sobre las inversiones que, una vez priorizadas, 
pasarán al presupuesto de la entidad territorial.  
 
 Principales aspectos que deben tenerse en cuenta para los Bancos de 
proyectos territoriales: 
 
Para que un ente territorial cuente con un adecuado Banco de programas y 
proyectos debe considerar lo siguiente: 
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1. En Colombia existe un marco jurídico que orienta la nueva concepción 
para la programación de las inversiones públicas. La Ley 152 de 1994, 
Orgánica del Plan de Desarrollo y el Decreto 111 de 1996, Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, se constituye en las normas básicas que 
orientan el montaje de los Bancos de proyectos territoriales. 
El decreto 841 de 1990 y la Ley 715 de 2001 sobre el Sistema General de 
Participaciones refuerzan esta nueva orientación de la gestión pública del 
desarrollo por medio de proyectos. 
El DNP está facultado para promulgar resoluciones, como lo ha venido 
haciendo, que permitan darle una organización eficiente y ágil al Sistema 
Nacional de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión. 
Para garantizar la permanencia y eficacia del Banco de proyectos, cada 
ente territorial debe contar con la norma legal que lo cree, lo organice y lo 
incorpore a su estructura administrativa. Esta norma legal, aprobada por 
la asamblea o el consejo respectivo, debe reflejar la orientación general 
anteriormente mencionada. 
Las funciones asignadas al Banco de proyectos deben garantizar su 
armonización con el sistema de planificación y el proceso de programación 
de las inversiones. Se recomienda tener en cuenta la inclusión del Banco 
de proyectos en el organismo de planeación. 
El Banco de programas y proyectos debe dotarse, además, de la 
estructura orgánica, del ambiente y los recursos humanos y técnicos 
adecuados para su funcionamiento.  
 
2. La organización institucional del Banco de proyectos debe tener en cuenta 
los siguientes elementos: 
 
       a. El registro sistemático en una base de datos e información de los 
proyectos a lo largo de todo su ciclo. 
Este registro debe permitir el manejo de datos y los flujos de información 
necesarios para apoyar la gestión de proyectos. Sus características 
variarán de acuerdo con el grado de desarrollo de la entidad territorial y 
abarcarán desde el manejo manual de archivos en los municipios menos 
desarrollados hasta el manejo de instrumentos computacionales y bases 
de datos complejos en los departamentos, distritos y municipios más 
avanzados. 
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       b. La adaptación y diseño de metodologías, indicadores y 
procedimientos sencillos, eficaces y flexibles para la gestión de proyectos 
de inversión y para la realización de los siguientes procesos:  
• Armonía con el Plan de Desarrollo  
• Coordinación sectorial  
• Evaluación anterior de proyectos para la toma de decisiones  
• Priorización de inversiones y programación presupuestal  
• Monitoreo físico y financiero de las inversiones  
• Evaluación de los resultados de la inversión2 
5.3 NORMATIVIDAD: 
 
 Constitución Política de Colombia: 
 
CPC en el título XII, Capítulo 2 – De los planes de Desarrollo, artículo 
339: “Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden 
nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El 
plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de 
los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 
especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, 
dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal” (Subrayado fuera 
de texto)  
 
CPC en el título XII, Capítulo 2 – De los planes de Desarrollo, artículo 
339: “Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el 
objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 
mediano y corto plazo” 
 
                                            
2 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Ayudas para la conformación y puesta en marcha de Bancos 
de programas y proyectos territoriales.1 ed. Bogotá, D.C: Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Febrero de 2005. 
[Consultado: 30 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Ayudas_conformar_bancos_de_proys.pdf 
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CPC en el título XII, Capítulo 2 – De los planes de Desarrollo, artículo 
344: “Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación 
de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e 
inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la 
preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que 
señale la ley”.  
 
 Decreto 111 de 1996, Artículo 13: Planificación. El presupuesto general 
de la Nación deberá guardar concordancia con los contenidos del plan 
nacional de desarrollo, del plan nacional de inversiones, del plan financiero 
y del plan operativo anual de inversiones (L. 38/89, art. 9º; L. 179/94, art. 
5º) 
 
 Ley 152 de 1994, artículo 27: El Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra los 
programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 
susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la 
Nación. 
 
Los Ministerios, Departamentos Administrativos, la Contraloría, la 
Procuraduría, la Veeduría, la Registraduría, la Fiscalía y las entidades del 
orden nacional deberán preparar y evaluar los programas que vayan a ser 
ejecutados, en desarrollo de los lineamientos del plan y para el 
cumplimiento de los planes de acción.  
El Departamento Nacional de Planeación conceptuará sobre tales 
programas de inversión y los registrará en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional.  
El Departamento Nacional de Planeación tendrá la obligación de mantener 
actualizada la información que se registra en el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional. 
 
 Ley 152 de 1994, artículo 49, Núm. 3: Las entidades territoriales, a través 
de sus organismos de Planeación, organizarán y pondrán en 
funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de 
información para la planeación. El Departamento Nacional de Planeación 
organizará las metodologías, criterios y procedimientos que permitan 
integrar estos sistemas para la planeación y una Red Nacional de Bancos 
de Programas y Proyectos, de acuerdo con lo que se disponga en el 
reglamento. 
 
 Decreto 111 de 1996, artículo 9: Banco nacional de programas y 
proyectos. Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, 
previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas y 
sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. 
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 Decreto 111 de 1996, artículo 68. Ley 179 de 1994, artículo 23: No se 
podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados 
por el órgano competente y registrados en el Banco Nacional de 
Programas y Proyectos 
 
 Ley 80 de 1993, artículo 30. Inciso 2: De conformidad con lo previsto en 
el numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de apertura debe 
estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual 
se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los 
planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 
apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá 
estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de 
prefactibilidad o factibilidad. 
 
7º. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las 
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con 
antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma 
del contrato, según el caso 
 
12º. Con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección 
o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, 
diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones 
 
 Ley 489 de 1998, artículo 3. Parágrafo: Los principios de la función 
administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos de control y 
el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de 
las entidades y organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la 
conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes 
constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento 
que prime el interés colectivo sobre el particular. 
 
 Decreto 1510 de 2013, considerando 6: Que las entidades estatales y los 
servidores públicos a través de la contratación pública deben procurar 
obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del Plan Nacional de 
Desarrollo o los planes de desarrollo territorial, según sea el caso 
 
 El Decreto 1450 de 2013: adopta la MGA como la metodología oficial para 
la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública susceptibles 
de ser financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación y 
de los presupuestos territoriales. Establece la norma que existe el Sistema 
Unificado de Inversión Pública, como un sistema de información que 
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registra los proyectos, sobre los cuales se construye una base de datos 
para control y seguimiento de la inversión pública. 
 
6. METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA (MGA WEB) 
 
El Departamento Nacional de Planeación bajo la Dirección de Inversiones y 
Finanzas Pública, creo una herramienta informática para la presentación y 
evaluación ex ante de los proyectos susceptibles a la inversión pública. Dicha 
herramienta sigue un orden lógico para el registro de la información más 
importante del proceso de formulación y estructuración. Su sustento 
conceptual se basa en parte en la Metodología del Marco Lógico. Está 
compuesta por módulos y capítulos clasificados de manera secuencial para 
que el usuario registre progresivamente la información. 3 
 
 
Figura 2. Flujo del registro de información en la MGA 
 
Fuente: Guía de apoyo para la formulación de proyectos de inversión pública y 
diligenciamiento de la MGA. 
  
 
 
 
 
 
 
                                            
3  COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Guía de apoyo para la formulación de proyectos de inversión 
pública y diligenciamiento de la MGA. 1 ed. Bogotá D.C.: [s.n.]. 
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6.1 MÓDULO 1. IDENTIFICACIÓN: El primer módulo de la MGA se denomina 
identificación, el cual comienza con la caracterización de la situación 
problemática (incluida su vinculación con la política pública) y concluye con 
la identificación de las alternativas de solución que se desprenden del 
proceso lógico de análisis realizado en los capítulos previos. Aunque se 
propone un inicio y un final del módulo, no significa que exista 
independencia de la información registrada en la herramienta informática 
toda vez que el proceso de formulación es bastante dinámico y en la 
práctica no sigue de manera lineal la secuencia que refleja el orden de los 
capítulos de la MGA, así por ejemplo la identificación del problema y lo que 
se deriva de ello, se soporta posteriormente en otro módulo con el análisis 
cuantitativo que resulta del estudio de oferta y demanda de los bienes y/o 
servicios comprometidos en la solución propuesta. Más allá de la 
conclusión del registro de la información en este u otro módulo, lo 
realmente importante entonces es que al final del ejercicio se garantice la 
consistencia de todas las partes que conforman la propuesta o documento 
del proyecto, y en caso de hacerse necesario el ajuste de alguna de ellas, 
considerar la relación que guarda con el conjunto para no contravenir la 
integralidad que exige la formulación de un proyecto de inversión pública. 
En este sentido la herramienta informática realiza una serie de 
validaciones que advierten al usuario sobre algunas inconsistencias en el 
registro de la información entre los capítulos, sin embargo esto no resuelve 
el problema de la confiabilidad de los datos almacenados ni asegura 
completamente que se subsanen los errores que pudieran presentarse por 
falta de consistencia e integralidad señalados.4 
 
6.2 MODULO 2. PREPARACIÓN: Luego que en el módulo de identificación 
se definiera el problema central y la(s) alternativa(s) de solución, en este 
se propone consolidar los resultados de diferentes estudios que permitirán 
determinar con la mayor precisión posible tanto los costos como los 
beneficios que conllevaría la ejecución de cada una de ellas. La labor de 
preparación de dichos estudios implica un gran esfuerzo de recolección y 
análisis de información normalmente relativo a la complejidad de las 
intervenciones que se propongan, esto significa que en la fase de 
preinversión se deben asumir costos para mejorar el conocimiento de las 
condiciones esperadas en caso de ejecutarse las iniciativas, o lo que es 
igual para reducir el nivel de riesgo en las etapas de inversión y operación 
del proyecto, dado que los estudios permiten alcanzar un mayor nivel de 
exactitud en las estimaciones realizadas especialmente a nivel del 
presupuesto de costos de la(s) alternativa(s) de solución analizadas y 
además por esta misma razón brindan el soporte necesario para tomar la 
decisión de su viabilidad y de manera general para mejorar la asignación 
                                            
4 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual conceptual de la Metodología General Ajustada 
(MGA). Módulo 1. Identificación. 1 ed. Bogotá D.C: Julio de 2015. p 13. 
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de los recursos de inversión pública. En los capítulos que incluye este 
módulo se consideran aspectos de mercado relacionados con la 
estimación del déficit en la provisión de bienes y la prestación de los 
servicios definidos para atender la necesidad social correspondiente, 
aspectos técnicos asociados al proceso, al tamaño y la localización que 
involucra la alternativa particular que se está preparando, aspectos 
operacionales entendidos desde los riesgos previsibles en la ejecución de 
acciones, y aspectos financieros que abarcan los costos y los beneficios 
esperados según los diferentes resultados de los análisis previos. Todos 
los estudios que se adelantan en las fases de preinversión deben contribuir 
con el proceso de maduración de las alternativas analizadas en tanto se 
espera que reduzcan los niveles de incertidumbre al aportar información 
adicional útil tanto para evaluar la conveniencia de su realización como 
para precisar algunos elementos importantes al momento de concretar los 
términos para su ejecución en el futuro, por estas razones se recomienda 
que dichos estudios formen parte integral del proyecto y sean incluidos 
como archivos adjuntos dentro de la aplicación informática, aunque no 
correspondan específicamente con cualquiera de los capítulos que se 
detallan en seguida.5 
 
6.3 MODULO 3. EVALUACIÓN: El propósito de este módulo como su nombre 
lo indica es evaluar la conveniencia de llevar a cabo o no, una alternativa 
de solución, sobre la base que los recursos de inversión pública son 
escasos y que por tanto se debe procurar maximizar la riqueza social al 
momento de tomar una decisión frente a las diferentes posibilidades de 
asignarlos. Es decir que en general la evaluación adelantada en este punto 
persigue determinar cuál alternativa rinde los mayores resultados para el 
bienestar de la sociedad en su conjunto, partiendo de la comparación de 
los beneficios logrados en términos de la disponibilidad de bienes y 
servicios y de los costos en los que se incurre por la utilización de los 
factores productivos durante un horizonte de tiempo. Esta evaluación se 
realiza de manera ex ante pues se orienta a aportar los elementos 
necesarios para tomar una decisión informada respecto de la rentabilidad 
social que los fondos o fuentes de financiación públicas pueden esperar 
de las alternativas analizadas y se soporta en la simulación de los 
beneficios y los costos de acuerdo con los diferentes estudios realizados 
para establecer la factibilidad técnica, legal, ambiental e institucional de 
cada estas. Aunque se ha hecho énfasis en los resultados de la evaluación 
desde el punto de vista económico, es importante aclarar que en este 
módulo de la MGA también se presentan los resultados de la evaluación 
desde la perspectiva de un agente privado que persigue calcular la 
rentabilidad del capital que planea invertir. El interés de ofrecer esta 
                                            
5 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual conceptual de la Metodología General Ajustada 
(MGA). Módulo 2. Preparación. 1 ed. Bogotá D.C: Julio de 2015. p 35. 
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posibilidad adicional, reside en que los dos tipos de evaluación se 
complementan ofreciendo información relevante para los encargados de 
la toma de decisiones, principalmente cuando la alternativa de solución 
analizada comprende la venta de bienes y/o servicios donde intervienen 
agentes privados que pueden participar activamente en las etapas de 
inversión y operación según lo determinen los resultados. Se presentara 
inicialmente el proceso seguido para obtener los indicadores de evaluación 
financiera (privada) y posteriormente los indicadores de evaluación 
económica, por lo que enseguida se mencionan las tres características que 
los diferencian: 
 1. La evaluación privada considera los costos y beneficios directos, sin 
embargo no incluye efectos indirectos sobre otros mercados, ni 
externalidades positivas y negativas generadas por el proyecto.  
2. La evaluación privada se realiza con precios de mercado, los cuales 
incluyen distorsiones y por tanto no reflejan el costo de oportunidad real 
para la sociedad los bienes y servicios.  
3. La tasa de descuento privada es diferente a la tasa social utilizada para 
calcular los indicadores, dado que esta última refleja el costo alternativo 
de los fondos del país para financiar los proyectos de inversión pública.6 
 
 
6.4 MODULO 4. PROGRAMACIÓN: El camino recorrido hasta este punto ha 
hecho posible identificar un problema o una oportunidad presente en un 
contexto social específico, así como las opciones disponibles para 
transformar esa misma situación y tomar una decisión basada en los 
resultados del proceso de evaluación ex ante, que de forma anticipada 
muestran la conveniencia de invertir recursos públicos en la alternativa de 
solución que rinde los mayores beneficios sociales netos. El módulo de 
programación tiene como propósito determinar con la mayor precisión 
posible la forma de lograr el resultado del proyecto mediante la alternativa 
de inversión seleccionada, en especial aquí se establecen los indicadores 
de producto y de gestión al igual que las metas que se espera alcanzar en 
su horizonte, también se definen las fuentes de información tenidas en 
cuenta para realizar la verificación del progreso y las desviaciones entre lo 
planeado y lo realmente ocurrido durante la ejecución del mismo, así como 
las fuentes de financiación que se requieren para cubrir los costos de las 
etapas consideradas dentro del horizonte de evaluación, con lo cual se 
garantiza el cierre financiero según las competencias de las entidades a 
las que se solicitan dichos recursos. Finalmente se deben plantear los 
supuestos o condiciones que se hace indispensable que ocurran para que 
se cumpla lo programado, atendiendo por supuesto que se encuentran 
fuera de control de la administración del proyecto, en caso contrario serán 
                                            
6 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual conceptual de la Metodología General Ajustada 
(MGA). Módulo 3. Evaluación. 1 ed. Bogotá D.C: Julio de 2015. p 60. 
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responsabilidad de la gerencia del proyecto. En otras palabras el módulo 
de programación se convierte en un instrumento de gestión del proyecto, 
que traza el mapa de ruta de la alternativa seleccionada previamente para 
orientar su ejecución hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos, 
relacionando además los compromisos que debe asumir la institución 
responsable de la gerencia del mismo. En términos generales se debe 
esperar que si la programación está bien concebida y se desarrolla a 
cabalidad según las condiciones tenidas en cuenta dentro de la 
planeación, se lograran los objetivos previstos por el proyecto. Por lo 
anterior es importante reconocer que la MGA no solo cumple una función 
en el proceso de toma de decisiones al momento de la evaluación ex ante 
de los proyectos de inversión pública, sino que aporta los insumos de 
información necesarios para efectuar el seguimiento del desempeño frente 
a los compromisos administrativos vinculados con el cumplimiento de las 
metas y la posibilidad de emprender acciones de mejora en las etapas 
sucesivas del ciclo de vida del estos. De esta forma en el contexto de la 
nueva gerencia pública y en especial del esfuerzo que viene adelantando 
el DNP por mejorar la calidad de la inversión mediante mecanismos que 
contribuyan a medir los resultados del gasto público sobre el bienestar de 
la sociedad colombiana, o de lo que se ha dado a conocer como 
presupuesto orientado a resultados, la MGA juega un papel fundamental. 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
7 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual conceptual de la Metodología General Ajustada 
(MGA). Módulo 4. Programación. 1 ed. Bogotá D.C: Julio de 2015. p 77.  
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7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA BOYACÁ 
En el siguiente capítulo se expondrá el contenido del MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA BOYACÁ, en los anexos se podrá encontrar el 
resultado del Manual editado como producto final que hace parte del Municipio de 
Sáchica Boyacá y sus respectivos certificados. 
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INTRODUCCIÓN 
El siguiente manual es la recopilación de documentos vigentes, según normatividad 
Nacional y Departamental, cuyo caso para el municipio de Sáchica será regido por el 
Manual de procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental- BPPID 2014 de la Gobernación de Boyacá. Por su parte se seguirán 
las pautas del Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional- BPIN elaborado por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 
Este manual es una herramienta para cualquier usuario o servidor que desee realizar 
la formulación, ejecución y seguimiento de la inversión pública facilitando la toma de 
decisiones y la evaluación de los recursos en el desarrollo municipal. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL BANCO DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA 
 
El manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del municipio de 
Sáchica es un documento técnico que define los requisitos y lineamientos para la 
formulación de proyectos de inversión y viabilidad, además de los instrumentos 
técnicos que se requerirán durante todo el ciclo del proyecto. 
1. OBJETIVO DEL MANUAL  
Establecer lineamientos con base en las normas vigentes aplicables a la 
formulación, registro y seguimiento a proyectos de inversión del orden territorial 
viables técnica, ambiental y socioeconómicamente susceptibles de financiación 
con recursos del Presupuesto General de la Nación, recursos del Departamento 
o del Presupuesto municipal. 
2. ALCANCE  
El presente manual pretende ser un instrumento de contenido explícito, ordenado 
que de manera sistemática aplicable a la formulación, viabilidad, registro y 
seguimiento de proyectos que cumplan con las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal articulado con las metas del Plan de Desarrollo Departamental y Plan 
de Desarrollo Nacional.  
3. BASE LEGAL 
 Constitución Política de Colombia 
 Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) 
 Ley 179 de 1994 
 Ley 80 de 1993 
 Ley 489 de 1998 
 Decreto 111 de 1996 
 Decreto 3286 de 2004 
 Decreto 1450 de 2013 
 Ordenanza 05 de 2013 art 3 
 Resolución Nº 061 de 2014 de la Gobernación de Boyacá 
 Ley 1530 de 2012 REGALIAS 
 
4. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES: 
 
4.1. Árbol de problemas: Esta herramienta permite diagramar el problema 
logrando entender qué y por qué, para poder identificarlas en la planificación 
del proyecto. La estructura de un árbol de problema es: 
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 En las raíces se encuentran las causas del problema 
 El tronco representa el problema principal 
 En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias 
 
  
4.2. Árbol de objetivos: Permite transformar, del árbol de problemas, sus causas 
en medios y los efectos en fines. De esta forma se realiza un análisis a las 
alternativas llevando los medios a estrategia. 
 
4.3. Banco Nacional de Programas y Proyectos, BPIN: Plataforma para el 
registro y sistematización de los proyectos de inversión susceptibles de ser 
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación que al estar 
debidamente formulados y evaluados se tome la decisión de avalarlos.  
 
4.4. Banco de Programas y Proyectos de Inversión de Departamento, BPPID: 
Define los requisitos, procedimientos, tiempos y demás lineamientos que 
aseguren la correcta formulación, viabilidad, registro, ejecución evaluación y 
seguimiento a los proyectos de inversión a ser financiados con recursos del 
departamento de Boyacá. 
 
4.5. Cadena de Valor: Correspondencia secuencial y lógica entre insumos, 
actividades, productos, resultados e impactos en la que se añade valor 
durante su proceso de transformación. Los proyectos cuentan con insumos 
que a través de un proceso de transformación (Actividades) generan unos 
productos.  
 
 
Figura 3 CADENA DE VALOR  
INSUMOS
•BIENES O SERVICIOS PARA LA GENERACION DEL VALOR 
•FINANCIERO, HUMANO, JURÍDICO, DE CAPITAL
ACTIVIDADES
•PROCESOS Y OPERACIONES 
PRODUCTOS
•BIENES O SERVICIOS PROVISTOS POR EL ESTADO
•TRANSFORMACIÓN DE LOS INSUMOS A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
RESULTADOS
•EFECTOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCIÓN PÚBLICA.
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4.6. Ficha E.B.I: Es la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión que resume las 
características centrales de un proyecto o programa. En ella se debe 
especificar la información de la alternativa seleccionada en la evaluación del 
proyecto o programa. Debe ser diligenciada por las entidades para cada 
proyecto o programa que requiera financiamiento del PNG. 
 
4.7. Inversión Pública: Debe reflejar los lineamientos establecidos por los planes 
de desarrollo regidos por la Ley 152 de 1994, Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Se entiende por inversión pública el manejo de recursos públicos dirigidos al 
mejoramiento del bienestar y satisfacción de las necesidades de la población 
prestadas por los bienes y servicios a cargo del Estado por medio de recursos 
en un tiempo determinado. 
 
4.8. Matriz de Marco Lógico: Es una estructura de cuatro filas y cuatro columnas 
que permite presentar una estructura jerarquizada de los elementos mínimos 
que hacen parte de la formulación de un proyecto de inversión. 
 
JERARQUÍA DE OBJETIVOS METAS INDICADORES 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS  
FIN (OBJETIVOS DE 
DESARROLLO)         
PROPÓSITOS (OBJETIVO 
GENERAL) (SITUACIÓN FINAL)         
RESULTADOS (OBJETIVO 
ESPECÍFICO)         
ACCIONES(ACTIVIDADES 
PRINCIPALES)         
Tabla 1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
4.8.1. Jerarquía de Objetivos: 
 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento. 
 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado 
 Componentes/Resultados completados en el transcurso de le ejecución del 
proyecto. 
 Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados  
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4.8.2. Metas: Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
4.8.3. Indicadores: Resultados específicos a alcanzar 
4.8.4. Fuente de Verificación: Medios de Verificación 
4.8.5. Supuestos: Factores externos que implican riesgos. 
 
4.9. Metodología General Ajustada (MGA): Aplicación informática que sigue un 
orden para el registro de la información principal de los resultados de la 
formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública.  (Aclarar 
la necesidad de la herramienta por parte del DNP) 
 
 
4.10. Plan Departamental de Desarrollo: Guía para la gestión pública del 
Gobernador, donde se definen y concretan los compromisos adquiridos por el 
gobernante. Incluye todo el proceso de planificación como tal, se estructura 
básicamente en planes, programas y proyectos. 
- Plan: Ideas que condicionan y orientan los niveles de planificación, define 
prioridades, criterios, equipamientos, disposición de recursos, prevención 
presupuestaria y horizonte temporal. Corresponde al nivel estratégico donde 
se encuentran metas a partir de un diagnóstico global. 
- Programa: Define los objetivos y temas que se exponen en el plan. Ordena 
los recursos en torno a las acciones y objetivos que contribuyan mejor a la 
obtención de las estrategias marcadas. Intenta concentrar las ideas y los 
objetivos del plan en un lugar y tiempo determinados a partir de recursos 
fijados disponibles. Las ideas generales del Plan se vuelven concretas. 
- Proyectos: Unidad operación del desarrollo que vincula recursos, actividades 
y productos durante un periodo determinados y con una ubicación definida. 
Pone en marcha  los objetivos e ideas del Programa. 
 
Figura 4 PLAN, PROGRAMA, PROYECTO 
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4.11. Proyecto de Inversión Pública: Unidad operacional de la planeación 
que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros) para 
resolver problemas o necesidades de la población.  
4.12. Proyectos de Origen Municipal. Se originan en los municipios del 
Departamento de Boyacá, que requieran formular proyectos para la inversión 
de recursos públicos por intermedio de sus alcaldes, personas, entidades, 
ONGs, agremiaciones, organizaciones, asociaciones y grupos de personas 
puedan formular proyectos. 
 
Figura 5 SECUENCIA LÓGICA PARA LA VIABILIZACIÓN DE UN PROYECTO 
 
 
5. DESARROLLO CICLO DEL PROYECTO 
 
Los proyectos tienen una serie de fases que en conjunto forman “el ciclo del 
proyecto”. Estas distintas etapas están relacionadas mutuamente dado que siguen 
una progresión lógica. 
FORMULACIÓ
N
•Profesional de 
la oficina 
SECTORIAL o 
Institución del 
nivel 
departamenta
l
RADICACIÓN 
VENTANILLA 
ÚNICA DE 
PROYECTOS
•Revisión del 
BPPID de 
cumplimiento 
de requisitos 
documentales 
según tipo de 
proyecto
VIABILIDAD 
TÉCNICA
•Revisión 
SECTORIAL de 
cumplimiento 
de requisitos 
técnicos, 
financieros, 
legales, 
ambientales, 
etc.
REGISTRO
•Inscripción en 
el BPPID del 
proyecto que 
cumple 
requisitos de 
viabilidad
ESTUDIOS 
PREVIOS
•La SECTORIAL 
elabora 
estudios 
previos para 
iniciar 
procedimiento 
de 
contratación
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Figura 6 CICLO DE PROYECTO 
 
5.1. ETAPA DE PRE-INVERSIÓN: 
Es la formulación y evaluación ex ante del proyecto donde se identifica el problema 
o necesidad, se prepara la información adecuada para definir si desde los puntos de 
vista financiero, técnico, económico y ambiental es viable realizar el proyecto. Una 
característica de los recursos de la reinversión es que no generan impacto directo. 
Tiene lugar dos actividades en la etapa de pre-inversión: 
 La formulación: Cubre aspectos como la identificación de una necesidad u 
oportunidad, adecuada caracterización de la problemática, la articulación con 
los desafíos previstos en los Planes de Desarrollo, el planteamiento de las 
posibles alternativas de solución y la recomendación de la más adecuada. 
 La estructuración del proyecto: Conjunto de actividades y estudios de orden 
técnico, ambiental, financiero, ambiental, legal y social para definir el esquema 
más eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión. 
Dentro de esta etapa se distinguen tres fases denominadas perfil, 
perfectibilidad y factibilidad, las cuales pueden ser aplicadas según el grado 
de complejidad del problema a intervenir. 
 
 
•CICLO DEL 
PROYECTO 
PREINVERSIÓN:
- Idea
-Perfil
-Prefactibilidad
-Factibilidad
-Diseños 
Preliminares
INVERSIÓN:
-Diseños 
Definitivos
-Construcción
OPERACIÓN
-Operación
-Mantenimiento
EVALUACIÓN
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5.2. FASE DE PERFIL o FASE I: 
 
Se realiza la formulación y estructuración de las alternativas seleccionadas, en donde 
se analiza y evalúa la conveniencia de cada solución presentada, empleando 
información de fuentes secundarias.  
 
El porte de la fase perfil aporta elementos técnicos, legales, ambientales, sociales y 
económicos que facilitan la elección de alternativas viables además de requerir 
estudios adicionales con mayor precisión que diagnostiquen condiciones apropiadas 
para pasar a una siguiente fase 
 
 
Figura 7 FASE I 
Como resultado  de los estudios de la fase perfil se toman las siguientes decisiones: 
Reformular, postergar, descartar o continuar con el proyecto con las fases siguientes 
de pre factibilidad o de factibilidad. 
5.3. FASE DE PREFACTIBILIDAD O FASE II 
 
Se profundiza en el análisis de la conveniencia de las alternativas. Se deben realizar 
estudios más precisos y exhaustivos que demanden la utilización de información 
primaria para complementar la anterior. 
 
Los estudios incluyen: Estudio legal, de mercado, técnico, ambiental, de riesgos y 
financiero. Su propósito es mejorar la información para disminuir los riesgos en la 
toma de decisiones y evitar errores que puedan verse reflejados en las etapas de 
inversión y operación del proyecto. 
IDEA
•Descripción general del problema 
posible alternativa de solución
PERFIL DEL PROYECTO
•Identificación del problema
•Descripción de la alternativa de 
solución
•Definición de los estudios que se 
requerirán en la pre factibilidad y la 
factibilidad, con su descripción 
detallada.
•Cronograma de ejecución de la pre 
factibilidad y factibilidad.
•Presupuesto de formulación del 
proyecto
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Figura 8 FASE II 
Como resultado de los estudios de la fase de pre factibilidad se toman las siguientes 
decisiones: Reformular, postergar, descartar o continuar con la fase de factibilidad 
una vez seleccionada la alternativa, que por su análisis y evaluación haya sido la 
mejor y de mayor viabilidad. 
 
5.4. FASE DE FACTIBILIDAD O FASE III 
Se profundiza en el nivel de detalle de los estudios requeridos para precisar diferentes 
aspectos de la alternativa seleccionada en especial aquellos de carácter técnico 
relacionados con estudios de nivel de ingeniería de detalle como aspectos legales e 
institucionales, responsabilidades, administración de riesgos, aspectos financieros y 
las fuentes de financiación. 
 
DIAGNÓSTICO
•Descripción del 
problema y 
evaluación de su 
magnitud a partir 
de información 
primaria y 
secundaria
ESTUDIO DE 
MERCADO
•Descripción y 
tamaño del 
mercado
•Análisis de la 
oferta
•Análisis de la 
demanda
•Definición del 
déficit
•Proyección del 
comportamiento 
del 
comportamiento 
del mercado a 
futuro.
ESTUDIO TÉCNICO
•Estudio de 
localización
•Definición de 
alternativas
•Diseños 
preliminares por 
alternativa
•Estudio técnico de 
las alternativas 
EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
•Análisis de 
información por 
alternativa
•Selección de la 
mejor alternativa.
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Figura 9 FASE III 
 
 
 
5.5. ETAPA DE INVERSIÓN 
 
Se ejecutan todas las actividades planeadas para conseguir el alcance y los objetivos 
propuestos en la formulación del proyecto y se produce la entrega de los bienes y/o 
servicios tales como la obtención de permisos requeridos, la contratación de 
proveedores para el suministro de insumos, administración de personal, equipos y 
materiales, control del presupuesto, cronograma y otras acciones de gerencia del 
mismo. 
 
5.6. ETAPA DE OPERACIÓN: 
Corresponde al período de tiempo en que el proyecto entra en funcionamiento y por 
ende se ofrecen los beneficios hacia la población, de acuerdo a los objetivos 
planteados.  
Es fundamental contemplar la sostenibilidad de la operación y el mantenimiento de 
los bienes y/o servicios entregados por el mismo. 
ADQUISICIÓN 
DE PREDIOS 
•Cuando el 
proyecto 
requiera 
predios, se 
adquirirán al 
inicio de esta 
etapa
ESTUDIO DE 
MERCADO (opcional 
y especifico para la 
alternativa)
•Descripción 
del problema 
•Análisis de 
Oferta-
Demanda-
Déficit
ESTUDIO 
TÉCNICO
•Tamaño óptimo del 
proyecto
•Estudio 
arquitectónico
•Estudio estructural 
(cálculo y diseño)
•Estudio 
hidrosanitario.
•Estudios de redes 
•Presupuesto, APUS, 
especificaciones 
técnicas.
•Cronograma
•Estudio 
administrativo
•Estudio financiero 
•Estudio legal
ESQUEMA DE 
MARCO 
LÓGICO
•Análisis de 
participantes
•Árbol de 
problemas
•Árbol de 
objetivos
•Análisis de 
alternativas
•Matriz de 
Marco lógico
METODOLOGÍA 
GENERAL 
AJUSTADA 
•Diligenciamiento 
de la MGA
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5.7. ETAPA DE EVALUACIÓN  
 
Es en esta etapa donde se evalúa el cumplimiento de los fines propuestos en la 
ejecución del proyecto, específicamente de los impactos sociales positivos y 
negativos reales obtenidos hacia la población al terminar la operación del mismo 
analizando sus posibles desviaciones frente a lo planeado. 
 
6. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS: 
 
Si bien este Manual tiene como objetivo establecer una ruta para la 
formulación, presentación, viabilización, aprobación y seguimiento a los 
proyectos de inversión susceptibles de ejecutar y/o cofinanciar con recursos 
públicos para el Municipio de Sáchica, es importante señalar que cada entidad 
del orden Nacional o Departamental cuenta con su propio Manual de 
procedimientos del Banco de Programas y Proyectos por lo tanto el listado de 
requisitos y sus alcances podrán variar entre una y otra. 
 
 
6.1. Iniciativa de los proyectos de Inversión: Todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas y las comunidades étnicas podrán formular 
proyectos de inversión. Se elaborará de un proyecto que ha sido identificado 
previamente como solución a un problema o necesidad contemplada dentro 
del Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Ordenamiento territorial. 
 
6.2. Estudio Técnico: Se inicia con la elaboración de un estudio técnico del 
proyecto (según la naturaleza del mismo) el cual permite obtener la base para 
el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto, mediante este 
se precisa el proceso de elaboración, finalizado su análisis se determina 
cantidad necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra 
calificada. Todo esto traducido a un documento contenedor de toda la 
información necesaria para dar forma al proyecto. 
 
 
6.3. Elaboración de Presupuesto: Realizar una estimación hecha con 
fundamentos sobre las necesidades en términos de capital para realizar el 
proyecto (bien o servicio). Se traduce en el dinero que se necesita para 
conseguir las actividades planificadas y el dinero que se necesite para cubrir 
los costes de finalización del trabajo. Adicionalmente se hace una 
programación que indica en qué tiempo se desarrolla el mismo. 
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6.4. Elaboración árbol de problemas y árbol de objetivos: Se diagrama un 
resumen gráfico para la identificación del problema el cual ha sido sintetizado 
en causas y efectos de la necesidad. Así como un árbol de objetivos que 
simplifique el qué y cómo se va a desarrollar. Normalmente es elaborado en 
power point o cualquier otro programa de Microsoft. 
 
6.4.1. Para realizar un árbol de problemas paso a paso se debe: 
 Analizar la situación: Qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo y 
que esta desencadenando. Recolectar datos que permitan entender la 
situación problema 
 Identificar los principales problemas de la situación que se han 
analizado. 
 Determinar los efectos y causas del problema principal: Identificar las 
causas (raíces) y los efectos o consecuencias (hojas o ramas). 
 Dibujar el árbol de problemas. 
 Profundizar en las causas y efectos: revisar si las causas están 
ocasionadas por alguna más a su vez. 
 
 
6.4.2. Para realizar un árbol de objetivos se debe: 
 Tener identificado el problema, realizado el árbol de problemas  
 Redactar en positivo para transformar las causas a efectos y las 
consecuencias a fines. 
 Verificar redundancias o inconsistencias en el árbol 
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Figura 10 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
PROBLEMA 
PRINCIPAL 
EFECTO 
1 
EFECTO 
2 
EFECTO 
3 
CAUSA 
1 
CAUSA 
2 
CAUSA 
3  
OBJETIVO 
CENTRAL 
FIN 1 FIN 2 FIN 3 
MEDIO 1 MEDIO 2 MEDIO 3  
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6.5. Formulación del proyecto en la MGA: La meta principal de la MGA es hacer 
eficiente y rápido el proceso de identificación, preparación y evaluación de los 
Proyectos de Inversión. TODOS los proyectos que quieran presentarse  por 
recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación o del Sistema 
General de Regalías deben registrar su formulación en la MGA. 
El formulador describe la información de identificación del problema o 
necesidad, el análisis de objetivos y sus posibles soluciones. A estas 
soluciones se le realizan los estudios que sean necesarios de acuerdo al tipo 
de proyecto o sean requeridos por la entidad que emite el concepto de 
viabilidad.  Analizando los costos de oportunidad, costos e ingresos y/o 
beneficios, el evaluador podrá tomar la decisión de cuál es la mejor 
alternativa. Finalmente con la alternativa seleccionada se realizará la 
programación de productos e indicadores del proyecto. 
Concluidos los procesos de identificación, preparación, evaluación y 
programación realizados a través de la MGA, la ficha EBI se generará en 
forma automática, conteniendo la información básica.   
 
El objetivo de este manual no es explicar el uso de la MGA ya que su 
implementación se encuentra especificada en su fuente. Se sugiere como 
complemento del presente documento referenciarse al enlace a continuación: 
 
 Guía de apoyo para la formulación de proyectos de inversión pública y diligenciamiento del 
MGA, Entre a la MGA y diríjase al módulo de “Ayuda” o remítase al siguiente link: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/CD 
T/MGA/Manual%20Conceptual/GUIA%20MGA.pdf&action=default 
 
 
 
 
7. DOCUMENTOS Y ANEXOS PARA PROYECTOS SUSCEPTIBLES A SER 
FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO DE SÁCHICA BOYACÁ. 
El municipio de Sáchica mediante el presente Manual deja establecidos los siguientes 
requisitos para los proyectos que lleguen a ser presentados a la secretaría de 
Planeación y Obras Públicas, por consiguiente se dejan estipulados algunos formatos 
de interés para el cumplimiento de los requerimientos para facilidad de su entrega y 
revisión. 
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 Requisitos para proyectos presentados a la secretaría de planeación y obras 
públicas: 
REQUISITOS PARA PROYECTOS PRESENTADOS A LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA-BOYACÁ 
DOCUMENTOS GENERALES 
Carta de Presentación Formato 01 
Resumen Ejecutivo del Proyecto Formato 02 
CERTIFIACIONES GENERALES  
Certificación de precios, interventoría y/o supervisión  Formato 03 
DOCUMENTOS METODOLÓGICOS 
Ficha E.B.I Formato 04  
DOCUMENTOS FINANCIEROS 
Cronograma de ejecución de actividades   Formato 05 
ANEXOS 
Cotizaciones y presupuestos (SI APLICA) 
 NA 
Fotografías o evidencias (SI APLICA)  NA 
Tabla 2 REQUISITOS  PARA PROYECTOS PRESENTADOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE SÁCHICA- BOYACÁ 
Los formatos se encuentran en los anexos del presente manual. 
 
7.1. Documentación en medio físico y magnético: Recoge toda la información 
elaborada, teniendo en cuenta una secuencia lógica para la lectura y análisis 
del proyecto. Además de esto una copia en magnético como CD o DVD. 
7.2. Banco de programas y proyectos: Radicación del proyecto con los 
requisitos establecidos en el documento  ante la Secretaria de Planeación 
Municipal de Sáchica, en medio físico y magnético. 
7.3. Recepción del Proyecto: Verificación de requisitos mínimos mediante un 
lista de chuequeo. 
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7.4. Inscripción en el Banco de Programas y Proyectos: Revisados los 
requisitos necesarios para la presentación de un proyecto se ingresa al 
software del Banco de Programas y Proyectos y se asigna el respectivo 
código. 
7.5. Radicación Proyecto: Se radica el proyecto ante la posible entidad 
cofinanciadora del proyecto. 
7.6. Viabilidad y aprobación: Una vez se verifica el cumplimiento de los 
requisitos se procede a emitir un concepto de viabilidad, luego aprueba y 
destina recursos para la ejecución del proyecto 
 
8. PROYECTOS SUSCEPTIBLES A SER FINANCIADOS POR LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ: 
Se originan en los municipios del Departamento de Boyacá, que por disposición legal 
deban Formular proyectos para la inversión de recursos públicos. No obstante que 
personas, entidades, ONGs, agremiaciones, organizaciones, asociaciones y grupos 
de personas puedan formular proyectos, éstos serán canalizados y presentados por 
los respectivos municipios (por intermedio de sus alcaldes), quienes los avalarán con 
su inscripción en el Banco de Proyectos Municipal, donde señalaran el número de 
registro, nombre completo del proyecto, fuentes de financiación con sus respectivos 
valores y la fecha de inscripción.  
Los proyectos de origen municipal aportarán, además de los requisitos generales 
obligatorios para todos los proyectos y los requisitos específicos de acuerdo a su tipo, 
los requisitos municipales contemplados en la Sección A6 del capítulo 4 del Manual 
de procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental- 
BPPID 2014 de la Gobernación de Boyacá 
Los proyectos formulados por los municipios, serán Radicados ante la Ventanilla de 
proyectos, del DAPB, donde se hará la revisión documental del proyecto. Si el 
proyecto no cumple con los requisitos documentales, no podrá iniciar el proceso de 
revisión técnica, y deberá ser devuelto al municipio, hasta que los documentos estén 
completos, según lo descrito en este manual. Una vez esté completo, se podrá remitir 
a la sectorial competente para que inicie la revisión técnica. 
La revisión del proyecto para Viabilidad Técnica la hará la sectorial competente, 
quien definirá el, o los profesionales responsables de impartir la viabilidad. La 
Revisión técnica tendrá los mismos parámetros que un proyecto de origen 
departamental, sumando la revisión de los documentos que aporta de manera 
específica el municipio.  
Cuando dentro de la revisión técnica sea necesario ajustar, modificar o cambiar algún 
documento, la sectorial, directamente, solicitará al municipio lo pertinente, dejando 
las respectivas constancias de la solicitud o devolución, según los procedimientos 
que establezca el DAPB, y éste tendrá 15 días hábiles para hacer los cambios 
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necesarios. Cuando el proyecto regrese a la Sectorial con los ajustes, el plazo para 
la revisión con que cuenta ésta volverá a reiniciar. Cuando la revisión de un proyecto 
requiera el concepto de dos o más sectoriales, la Sectorial principal (que será aquella 
que reciba por primera vez el proyecto de parte de la Ventanilla Única), será la 
responsable de emitir el documento de Viabilidad Técnica, y de tramitar ante las 
demás sectoriales competentes, los conceptos o avales técnicos que se requieran 
para dar sustento a la viabilidad. Sin embargo, cada sectorial será responsable por 
el concepto o aval técnico emitido acerca de lo de su competencia, independiente de 
la viabilidad técnica que emite la sectorial principal.  
La sectorial principal tendrá el plazo de los 20 días hábiles para la revisión del 
proyecto en los temas de su competencia; enseguida, remitirá a las demás sectoriales 
el proyecto, que contarán con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles en cada 
caso para pronunciarse, y/o emitir el aval técnico respectivo sobre los asuntos que le 
competan. La sectorial principal consolidará la documentación total del proyecto para 
ser remitida a la Ventanilla única, una vez se tengan todos los conceptos completos.  
Efectuado este procedimiento, la Sectorial emitirá el concepto de viabilidad y la 
documentación completa será enviada al departamento Administrativo de Planeación 
para el control posterior y Registro del proyecto en el Banco.  
El Banco de Proyectos hará control posterior a los documentos que remita la sectorial. 
Este control posterior consistirá específicamente en dos aspectos: revisión 
documental, donde el revisor del proyecto deberá verificar que todos los documentos 
del proyecto estén debidamente presentados, completos, y aquellos que lo requieran, 
con las firmas respectivas; el revisor del proyecto prestará especial atención al 
correcto diligenciamiento de los documentos que surjan durante la viabilidad del 
proyecto, como el formulario de revisión, la certificación de viabilidad, la certificación 
de cumplimiento de Plan de desarrollo, entre otros. El segundo aspecto a revisar es 
el metodológico en relación con: presupuesto bien formulado, MGA completa y bien 
diligenciada; cronogramas, flujos y demás documentos financieros que den soporte 
a la MGA. Si el revisor llegare a detectar alguna falencia técnica, lo comunicará a la 
sectorial para su corrección antes de emitir el registro. No obstante, si la Sectorial no 
se pronunciare a tiempo, el Banco registrará el proyecto, amparado en la 
responsabilidad que asume quien suscribe la Viabilidad Técnica.  
Surtido el anterior procedimiento, el Banco de Proyectos emitirá la Certificación de 
Registro y será entregada a la sectorial, para que proceda a la elaboración de los 
estudios previos que posteriormente darán origen a la sección del contratista o la 
suscripción de convenio con el municipio respectivo. 
Dentro del Manual BPPID de la Gobernación de Boyacá se tienen los requisitos por 
parte de los entes Municipales que aplicaran para acceder a recursos 
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departamentales y que no aplican en ninguna de sus fuentes a los del Sistema 
General de Regalías.8 
Documentos previos y anexos para Proyectos Generales presentados a 
la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ: 
CÓDIGO NOMBRE 
FORMATOS  
DISPONIBLES EN 
EL MUNICIPIO 
PE-P30-F01 CARTA DE PRESENTACIÓN FORMATO G01 
PE-P30-F02 
CERTIFICACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL 
DE DESARROLLO 
FORMATO G03 
PE-P30-F03 ARMONIZACIÓN DE INDICADORES DEL PDD  
PE-P30-F04 CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD FORMATO G02 
PE-P30-F05 CERTIFICACIÓN DE PRECIOS FORMATO G04 
PE-P30-F06 CERTIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN FORMATO G05 
PE-P30-F10 RESUMEN EJECUTIVO FORMATO G07 
PE-P30-F11 
PRESUPUESTO GENERAL (CONSTRUCCIÓN Y 
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS) 
 
PE-P30-F12 PRESUPUESTO GENERAL (SOCIAL)  
PE-P30-F13 PRESUPUESTO GENERAL (CONSULTORIA)  
PE-P30-F14 PRESUPUESTO POR FUENTES   
PE-P30-F16 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FORMATO G08 
PE-P30-F17 COMPOSICIÓN DEL AIU   
PE-P30-F18 COMPOSICIÓN DEL FACTOR MULTIPLICADOR  
PE-P30-F19 CRONOGRAMA  
PE-P30-F20 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO  
PE-P30-F21 AVAL TÉCNICO DE SISTEMAS   
Tabla 3 REQUISITOS PROYECTOS GENERALES PARA SER PRESENTADOS A LA  GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. 
El presente Manual deja estipulados los formatos G que serán presentados a la 
Gobernación de Boyacá. Existen formatos que se podrán encontrar en el Manual de 
la Gobernación de Boyacá con el código (ejemplo: PE-P30-F20 ANÁLISIS DE 
PRECIOS DEL MERCADO), los cuales pueden ser descargados de manera gratuita 
y son de forma editables. 
 
                                            
1 Manual de procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental- BPPID 
2014 de la Gobernación de Boyacá. 
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Para efectos de comprensión se han clasificado por secciones y en cada una se 
describe los requisitos que deben cumplir los proyectos según su tipo. A continuación 
se nombran los requisitos para las secciones y sectores que solicita la Gobernación: 
 
8.1. SECCIÓN A Requisitos Comunes a todos los proyectos  
 A1 – Documentos generales  
 A2 – Certificaciones  
 A3 – Documentos metodológicos  
 A4 – Documentos financieros  
 A5 – Documentos técnicos básicos  
 A6 – Documentos Municipales 
 
8.2. SECCIÓN B Requisitos específicos para proyectos de pre inversión  
 B1 – Proyectos para Fase II  
 B2 – Proyectos para Fase III  
 B3 – Adquisición de predios  
 
8.3. SECCIÓN C – Requisitos específicos para proyectos de movilidad  
 
 C1 – Infraestructura Vial  
 C2 – Construcción de puentes y otra infraestructura vial  
 C3 – Renovación urbana  
 C4 – Infraestructura del Transporte  
 
8.4. SECCIÓN D – Requisitos específicos para proyectos que contemplen 
edificaciones  
 D1 – Construcción o mejoramiento de Vivienda  
 D2 – Construcción de Edificaciones  
 D3 – Infraestructura para la energía eléctrica  
 D4 – Infraestructura para la gasificación  
 
8.5. SECCIÓN E – Requisitos específicos para proyectos productivos  
 
 E1 – Minería  
 E2 – Turismo  
 E3 – Dotación o suministro  
 E4 – Agropecuario y rural  
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 E5 – Industria, comercio y Desarrollo empresarial  
 
8.6. SECCIÓN F – Requisitos específicos para proyectos ambientales  
 F1 – Medio Ambiente  
 F2 – Agua potable, alcantarillado y Saneamiento básico  
 
8.7. SECCIÓN G – Requisitos específicos para proyectos sociales  
 G1 – Cultura  
 G2 – Educación  
 G3 – Salud  
 G4 – Deporte  
 G5 – Desarrollo comunitario  
 G6 – Equidad de género e inclusión social  
 
8.8. SECCIÓN H – Requisitos específicos para Otros proyectos  
 H1 – Ciencia, tecnología e innovación  
 H2 – Emergencias y manejo de desastres 
 
En caso de aplicar alguna de las secciones remitirse al MANUAL BPPID de la Gobernación de 
Boyacá y revisar sus requisitos. 
 
Cuando el proyecto sea presentado y avalado por un municipio, además de los anteriores 
requisitos se deberá anexar como requisitos comunes a todos los tipos de proyectos, los 
siguientes: 
 
Documentos Municipales Exigidos Por La Gobernación De Boyacá 
 
 Carta de presentación del proyecto firmada por el Alcalde. 
 Certificación de inclusión del proyecto en el Plan de Desarrollo Municipal 
 Disponibilidad presupuestal vigente (para entidades territoriales), o 
certificación de contrapartida (para otro tipo de entidades que aporten), en caso de 
existir recursos del municipio u otras entidades  
 Certificación de registro en el Banco de Proyectos municipal. 
 Certificación que informe que las actividades que se pretenden financiar no 
están en ejecución, o que no han sido financiadas con otras fuentes de recursos.  
 Certificación de sostenibilidad, donde se explique brevemente la forma en que 
se asumirá esa sostenibilidad.  
 Certificación de consulta o concertación con etnias, o certificación donde se 
haga constar que el lugar del proyecto no hay etnias legalmente reconocidas 
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 Acta de concertación con la comunidad 
 Directrices para el Plan de calidad, en los términos definidos por la 
Gobernación. 9 
 
 
9. PROYECTOS TIPO: 
Los proyectos tipo es una estrategia aprobada por CONPES dentro del documento: 
“ESTRATEGIA DE ESTANDARIZCIÓN DE PROYECTOS 2016-2018” el cual ha 
estandarizado proyectos que buscan mejorar la calidad y eficiencia de la inversión 
pública, ayudando a solucionar debilidades en materia de estructuración de 
proyectos. En su primera fase (2016) se definieron 26 proyectos tipo para 
construcción y dotación, que incluyen metodologías, guías e instrumentos técnicos y 
legales estandarizados. Los proyectos que se pueden encontrar en el Departamento 
Nacional de Planeación son: 
 
1. Bibliotecas 
2. Escuela de música 
3. Infraestructura educativa 
4. Implementación del TIC 
5. Centro TIC Municipal 
6. Puesto/Centro de salud 
7. Estación de bomberos 
8. Plaza de mercado 
9. Parque recreo deportivo 
10. Placa polideportiva 
11. Cancha sintética 
12. Pavimento rígido 
13. Ciclo infraestructura 
14. Puentes 
15. Placa huella 
16. Centro de acopio de leche 
17. Planta de beneficio animal 
18. Viviendas rural 
19. Viviendas palafítica 
20. Unidades sanitarias 
21. Celdas solares 
22. Cárceles 
23. Infraestructura tradicional-Malocas 
                                            
2 Manual de procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental- BPPID 2014 de la Gobernación 
de Boyacá 
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24. Cadena de frío-Vacunas 
25. Ambulancias 
26. Servicio al ciudadano 
27. Trapiches paneleros 
28. Váucher de innovación 
29. Planes de ordenamiento territorial 
30. Centros comunitarios 
31. Inventario vial  
32. Vías terciarias 
33. Unidades básicas de carabineros  
34. Ondas 
35. Formación alto nivel  
36. WiFi 
37. Mejoramiento vivienda  
38. Transporte escolar 
39. Conexiones intradomiciliarias 
40. Estaciones de policía 
41. Alimentación escolar  
42. Estufas eficientes  
 
 Toda la información y proyectos se pueden encontrar en el siguiente link: 
https://proyectostipo.dnp.gov.co/  10 
 
 
 
 
10. DISPOCISIONES FINALES. 
 
Las situaciones no previstas en el Manual, serán regularizadas por la 
Constitución, Leyes y otras normas que apliquen la materia. 
 
Para Sistema General de Regalías se considera revisar y aplicar el acuerdo 45 
de 2017, en el que se expide el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías 
(SGR). 
 
El Manual rige a partir del __________ 
  
                                            
10 Departamento Nacional de Planeación – Proyectos Tipo 
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8. MEJORAMIENTO CON ADOQUINADO MUNICIPIO DE SÁCHICA 
 
Hace parte del acompañamiento el apoyo en la formulación de un proyecto, en 
conjunto con la Secretaría, el cual fuera susceptible de ser presentado para 
cofinanciación de cualquier entidad gubernamental. Por lo tanto para dar 
cumplimiento a lo anterior se formuló y radicó ante la Gobernación de Boyacá el 
Proyecto: “MEJORAMIENTO CON ADOQUINADO EN VÍAS URBANAS 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SÁCHICA”. Proyecto que busca intervenir 
alrededor de 700 metros de vía urbana construyendo pavimento articulado 
además de obras complementarias de espacio público como andenes e 
instalación de losetas prefabricadas para el paso peatonal. 
La labor para el desarrollo del objetivo constó en redactar actas, certificaciones, y 
diligenciamiento en la plataforma MGA WEB por medio de documentos que brindo 
la Alcaldía como fueron especificaciones técnicas, presupuestos, cronograma de 
actividades, costos, diagnósticos y demás elementos para el trámite de ser 
radicado. Con esta información se prosigue a elaborar árbol de problemas y 
objetivos, realizar las actas y certificaciones exigidas por la Gobernación, y el 
diligenciamiento de la MGA, requisito indispensable para los proyectos de 
inversión pública. El proyecto actualmente está en proceso de revisión a la espera 
de ser o no viable. A continuación se presentan las certificaciones y cartas que se 
desarrollaron.  
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8.1 CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS  
8.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN: 
 
 63 
 
 
 
 64 
 
8.1.2 CERTIFICADO DE INTERVENTORÍA: 
 
 65 
 
8.1.3 CERTIFICADO EOT 
 
 66 
 
8.1.4 CERTIFICADO PRECIOS UNITARIOS: 
 
 67 
 
8.1.5 CERTIFICADO DE FUENTES: 
 
 68 
 
8.1.6 CERTIFICADO VERACIDAD: 
 
 
 69 
 
8.1.7 CERTIFICADO DE ÁREA DE ALTO RIESGO  
 
 
 70 
 
8.1.8 CERTIFICADO COMUNIDADES NO ETNICAS  
 
 
 71 
 
8.1.9 CERTIFICADO POBLACIÓN: 
 
 
 72 
 
8.1.10 CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
 73 
 
8.1.11 CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
 
 74 
 
8.1.12 CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 
 
 75 
 
8.1.13 CERTIFICACIÓN BANCO DE PROYECTOS: 
 
 76 
 
8.1.14 ACTA DE CONCERTACIÓN: 
 
 77 
 
8.1.15 LICENCIA AMBIENTAL 
 
 78 
 
8.1.16 CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD: 
 
 79 
 
8.1.17 CERTIFICADO PROFESIONAL: 
 
 80 
 
 
 
 81 
 
 
 
 82 
 
 
 
 83 
 
 
 
 84 
 
8.1.18 DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO: 
 
 85 
 
 
 
 86 
 
8.1.19 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Figura 12. Árbol de problemas, proyecto: Mejoramiento Con Adoquinado En Vías 
Urbanas Ubicadas En El Municipio De Sáchica. 
Fuente: Alcaldía Municipal de Sáchica, Secretaría de Planeación y Obras Públicas.  
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8.1.20 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
Figura 13. Árbol de objetivos, proyecto Mejoramiento Con Adoquinado En Vías 
Urbanas Ubicadas En El Municipio De Sáchica 
 
Fuente: Alcaldía Municipal de Sáchica, Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
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8.2 DILIGENCIAMIENTO MGA WEB: 
Previo al registro en la herramienta es importante tener toda la información del 
proyecto ya que la plataforma maneja una secuencia lineal. Dicha información es 
brindada por la Secretaría de Planeación de Sáchica mediante los análisis, 
diagnósticos y estudios realizados por la entidad para llevar a cabo el proyecto. 
Estos documentos son: 
8.2.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  
Tabla 4. Presupuesto proyecto Mejoramiento Con Adoquinado En Vías Urbanas 
Ubicadas En El Municipio De Sáchica 
  
Fuente: Alcaldía Municipal de Sáchica, Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
 89 
 
8.2.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
Tabla 5. Cronograma actividades, proyecto Mejoramiento con adoquinado en vías 
urbanas ubicadas en el Municipio de Sáchica 
 
Fuente: Alcaldía Municipal de Sáchica, Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
 
1 PRELIMINARES 1
1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO  Km 0,62 1
2 ANDENES 156
2,1
DEMOLICIÓN PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM 
INCLUYE RETIRO
 m2 688,22 14
2,2  DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)  ml 567,62 10
2,3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)  m3 415,32 25
2,4 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO  m3 415,32 8
2,5 ADOQUIN DE GRES  m2 2076,60 45
2,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, 
INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109
 ml 1210,06 40
2,7 BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO  ml 307,30 14
3 PAVIMENTACION 216
3,1
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE 
CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)
 m2 2362,84 7
3,2
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM
 m3 1596,13 26
3,3
SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR ( INCLUYE 
ACARREO LIBRE DE 5 KM)* *
 m3 1050,08 20
3,4
PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR RECTO 
DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM ANCHO 50 - 80 MM - 
ESPESOR 80 - 100 MM ( NTC 2017 - INVIAS) (VEHICULAR)
 m2 3872,97 60
3,5 BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO  ml 90,63 7
3,6
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR 
DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN 
SECCIÓN DE DISEÑO).
 M3-KM 14654,00 96
4 OBRAS DE DRENAJE 28
4,1
CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) NO 
INCLUYE REFUERZO
 M3 47,81 10
4,2 SUMIDERO EN LADRILLO  UND 24,00 14
4,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=8"
 ml 87,30 4
5 OBRAS ADICIONALES
5,1 MURO DE CONTENCION 3M 35
5.1.1
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 
2.01MTS<H<=3,5 MTS
M3 17,78 20
5.1.2 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa KG 1049,77 4
5.1.3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) M3 12,6 2
5.1.4
 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 7000 PARA 
ESTABILIZACIONSUBRASANTES/CAPAS- SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS
M2 76,5 4
5.1.5
RELLENO SUBBASE GRANULAR  COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA
M3 60 5
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
DURACIÓN
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Tabla 5. (Continuación) Cronograma actividades, proyecto Mejoramiento Con 
Adoquinado En Vías Urbanas Ubicadas En El Municipio De Sáchica 
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Tablas 5. (Continuación) Cronograma actividades, proyecto Mejoramiento Con 
Adoquinado En Vías Urbanas Ubicadas En El Municipio De Sáchica 
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8.2.3 JUSTIFICACIÓN AIU    
Tabla 6: Justificación AIU, proyecto Mejoramiento Con Adoquinado En Vías Urbanas 
Ubicadas En El Municipio De Sáchica 
Fuente: Alcaldía Municipal de Sáchica, Secretaría de Planeación y Obras Públicas. 
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8.2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1. REPLANTEO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO. 
 
UNIDAD DE MEDIDA Metro cuadrado (m2) 
 
DESCRIPCIÓN: 
El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de 
referencia permanente con base en las libretas de topografía y los planos del proyecto. 
El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el Contratista, utilizando 
personal que posea licencia para ejercer la profesión y equipos de precisión adecuados 
para el trabajo a realizar. Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la 
verificación y aprobación de la interventoría la localización general del proyecto y sus 
niveles. 
 
Durante la construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y 
cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. Deberá disponer 
permanentemente en la obra de un equipo de topografía adecuado para realizar esta 
actividad cuando se requiera. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
• Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio 
• Cuantificar la cantidad de kilómetros a localizar y replantear 
• Programar una secuencia de actividades para la realización de la 
localización y replanteo de la vía 
• Realizar la localización y replanteo con los equipos estipulados en los 
términos o pliegos o lo que indique la interventoría. 
 
EQUIPOS: 
• Herramientas menores 
• Equipo de topografía 
 
MANO DE OBRA: 
El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la Localización y Replanteo. 
Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 
apropiadas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá y se pagará por kilómetro (km) de vía Localizado y Replanteado en 
proyección total de la longitud de las obras de acuerdo a las especificaciones aquí 
descritas y autorizadas por la interventoría. 
 
 
• El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: 
• Equipos 
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• Mano de Obra 
• Otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para 
la realización de esta actividad. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución, el 
contratista deberá realizarlas nuevamente a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 
 
2. CUNETEO, PERFILADO   Y   COMPACTACION   DE   LA   BANCA 
EXISTENTE.    
UNIDAD DE MEDIDA Kilómetro (km) 
 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, re nivelación y 
compactación de afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de sub 
base granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 
Para el mejoramiento del afirmado Los materiales deben cumplir que las partículas de 
los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 
alargadas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica u otras sustancias 
perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán del uso que se vaya a dar al 
material que no cumplan lo se escarificarán en el espesor ordenado por el Interventor, 
se retirarán, transportarán, depositarán y conformarán en los sitios destinados para 
disposición de sobrantes o desechos de acuerdo con estas especificaciones o lo 
dispuesto por el Interventor. 
 
Cuando el material del afirmado existente cumpla con los requerimientos establecidos, 
se deberá escarificar, conformar, humedecer o secar y compactar, ya sea con o sin 
adición de material. La escarificación del afirmado existente se realizará 
necesariamente cuando no se requiera adicionar material o cuando el espesor de la 
capa compacta de material por adicionar sea inferior a diez centímetros (10 cm). Para 
el caso de capas adicionales con espesores compactados iguales o superiores a diez 
centímetros (10 cm), la escarificación sólo se realizará cuando haya necesidad de 
efectuar el reemplazo de material de afirmado existente que no cumpla lo especificado, 
salvo que, por circunstancias especiales, el Interventor determine lo contrario. 
 
El material por utilizar en la adición o en el reemplazo de material inadecuado, deberá 
cumplir también lo especificado para afirmados o sub bases granulares, según lo 
indique el proyecto. Su granulometría deberá cumplir lo pertinente, según corresponda. 
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En el mejoramiento del afirmado no deberán aparecer depresiones ni angostamientos 
que afecten la superficie de rodadura contemplada en el alineamiento y en las 
secciones típicas del proyecto. 
 
Una vez conformada la calzada existente, el Constructor deberá conservarla con la 
lisura y el perfil correctos, hasta que proceda a la construcción de la capa superior. 
Cualquier deterioro que se produzca por causa diferente a fuerza mayor deberá ser 
corregido a su costa, a plena satisfacción del Interventor. 
 
• Cunetas y ensanches la conformación o reconstrucción de cunetas, así 
como la construcción de ensanches menores, se harán de acuerdo con las 
secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en los planos o 
determinadas por el Interventor y con lo especificado en los artículos 
correspondientes a excavaciones y terraplenes. 
• Los procedimientos requeridos para cumplir la presente especificación 
deberán incluir la excavación, el cargue, el transporte y la disposición de los 
materiales no utilizables y la conformación de los materiales que sean 
utilizables, para obtener la sección típica proyectada. 
• El mejoramiento de cunetas y los ensanches, deberán avanzar 
coordinadamente con la construcción de las demás obras del proyecto. 
 
MANEJO AMBIENTAL: 
Todas las labores para la fabricación de capas granulares y estabilizadas se realizarán 
teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 
proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 
 
EQUIPOS: 
• Equipo mecánico para cargue (retroexcavadora) 
• Equipo mecánico para mezclado y escarificación (motoniveladora) 
• Equipo para humedecimiento (Carro tanque) 
• Equipo para compactación (Vibro compactador) 
• Equipo de Transporte de Material Suelto (Volquetas) 
• Equipo de topografía 
 
MANO DE OBRA: 
El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de la actividad. 
Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 
apropiadas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área de calzada 
conformada a plena satisfacción del Interventor. 
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de excavac1on de cunetas y ensanches 
menores en corte, hasta un máximo de cincuenta metros cúbicos (so m3) entre 
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estaciones de cincuenta metros (so m) del abscisado del proyecto, excavados a un solo 
lado de la vía; el cargue, transporte de los materiales excavados hasta los sitios de 
utilización y desecho; la escarificación, cargue, transporte y desecho en sitios 
aprobados de los materiales inadecuados de la calzada existente; la escarificación, 
conformación, humedecimiento o secamiento y compactación de los materiales 
apropiados de la calzada existente de acuerdo con las secciones típicas del proyecto, 
con o sin adición de material. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución, el 
contratista deberá realizarlas nuevamente a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 
3. EXCAVACIÓN MECANICA Y RETIRO EN MATERIAL COMÚN 
UNIDAD DE MEDIDA Metro cúbico (m3) 
 
DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones mecánicas 
necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 
profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo 
incluyendo su retiro. 
Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos mecánicos de acuerdo con las 
normas establecidas o las indicaciones de la Interventoría. 
 
En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado 
que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos 
adyacentes. 
 
El ente contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por 
causas imputables al Contratista. 
 
Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 
ejecutadas sin autorización escrita de la interventoría, así como las actividades que sea 
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y 
riesgo del Contratista. El ente contratante, no reconocerán ningún exceso sobre las 
líneas especificadas. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán llenarse y 
compactarse con material adecuado debidamente aprobado por la interventoría.  Tales 
llenos serán también por cuenta del Contratista. 
 
No se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de equipos, 
materiales y herramientas al sitio de las obras. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
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• Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio 
• Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del 
proyecto 
• Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear 
• Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar 
• Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno 
• Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 
sobre excavaciones 
• Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o 
sobre excavaciones 
• Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 
excavaciones 
• Verificar niveles finales 
 
EQUIPOS: 
• Equipo mecánico para excavación (retroexcavadora) 
• Equipo de Transporte de Material Suelto (Volquetas) 
• Equipo de topografía 
 
MANO DE OBRA: 
El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de las 
excavaciones mecánicas. Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las 
medidas de seguridad apropiadas.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida de las excavaciones mecánicas se hará por metro cúbico (m3) de material 
excavado y retirado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, 
pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la 
interventoría, su pago se efectuará dependiendo con lo establecido a las cantidades de 
obra realizadas y aprobadas con base en los precios contemplados en el contrato. 
 
Los precios para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, el 
control de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas, el costo de los equipos, 
herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos 
necesarios para ejecutar las excavación y retiro de acuerdo con estas especificaciones. 
 
Si se presentan derrumbes a causa de negligencia o descuido del Contratista o a 
operaciones deficientes, serán retirados por el Contratista a su costo. Si tales 
derrumbes causan perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, 
retiro del material e indemnizaciones correrán por cuenta del Contratista. 
 
El valor será el precio unitario estipulado en el contrato y su costo incluye: 
• Equipos 
• Mano de Obra 
• Otros costos directos e indirectos que el contratista estime necesarios para 
la realización de esta actividad. 
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NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución, el 
contratista deberá realizarlas nuevamente a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
4. SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL 
SELECCIONADO PARA SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE 
DE 5 KM) 
 
UNIDAD DE MEDIDA Metro cúbico (m3) 
 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 
aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase 
granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos 
y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. 
 
Para los efectos de estas especificaciones, se denomina sub base granular a la capa 
granular localizada entre la sub rasante y la base granular en los pavimentos asfálticos 
o la que sirve de soporte a los pavimentos de concreto hidráulico, sin perjuicio de que 
los documentos del proyecto le señalen otra utilización. 
 
MATERIALES: 
Los agregados para la construcción de la sub base granular deberán satisfacer los 
requisitos indicados en el numeral 300.2 del Artículo 300 para dichos materiales. 
Además, se deberán justar a alguna de las franjas granulométricas que se indican en 
la Tabla 320.1. Los documentos del proyecto indicarán la franja por utilizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá 
dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites 
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de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz 
adyacente y viceversa. 
Dentro de la franja elegida, el Constructor propondrá al Interventor una "Fórmula de 
Trabajo" a la cual se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las 
tolerancias que se indican en la Tabla 320.2, pero sin permitir que la curva se salga de 
la franja adoptada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, la relación entre el porcentaje que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) y el 
porcentaje que pasa el tamiz de 425 µm (No. 40), no deberá exceder de 2/3 y el tamaño 
máximo nominal no deberá exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 
- Preparación de la superficie existente 
El Interventor sólo autorizará la colocación de material de sub base granular cuando la 
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la compactación apropiada y las cotas y 
secciones indicadas en los planos o definidas por él, con las tolerancias establecidas. 
Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros 
necesarios para el drenaje de la calzada. 
Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias 
determinadas en la especificación de la capa de la cual forma parte, de acuerdo con lo 
que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, el Constructor hará las 
correcciones necesarias, a satisfacción del Interventor. 
 
- Transporte, almacenamiento y colocación del material 
Todo transporte de materiales sobre las vías públicas se deberá realizar en vehículos 
aprobados para circular sobre las carreteras nacionales, los cuales deberán cumplir la 
reglamentación vigente sobre pesos y dimensiones del Ministerio de Transporte, así 
como las normas sobre protección ambiental, expedidas por la entidad que tenga la 
jurisdicción respectiva. 
 
Los vehículos deberán contar con dispositivos para depositar los materiales de tal modo 
que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie 
existente. Cualquier contaminación que se presentare, deberá ser subsanada por el 
Constructor, a su costa, antes de proseguir el trabajo. 
 
Siempre que los materiales para la construcción de sub base granular requieran 
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almacenamiento, se deberán atender los cuidados señalados en el numeral 300.4.3 del 
Artículo 300 de estas especificaciones. 
 
- Extensión y conformación del material 
El material se deberá disponer en un cordón de sección uniforme donde el Interventor 
verificará su homogeneidad. Si la capa de sub base granular se va a construir mediante 
la combinación de dos (2) o más materiales, éstos se deberán mezclar en un patio fuera 
de la vía, por cuanto su mezcla dentro del área del proyecto no está permitida. En caso 
de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de 
compactación, el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera 
que no perjudique la capa subyacente y deje el material con una humedad uniforme. 
Éste, después de humedecido o aireado, se extenderá en todo el ancho previsto en 
una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación 
exigidos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 
 
En todo caso, la cantidad de material extendido deberá ser tal, que el espesor de la 
capa compactada no resulte inferior a cien milímetros (100 mm) ni superior a doscientos 
milímetros (200 mm). Si el espesor de sub base compactada por construir es superior 
a doscientos milímetros (200 mm), el material se deberá colocar en dos o más capas, 
procurándose que el espesor de ellas sea sensiblemente igual y nunca inferior a cien 
milímetros (100 mm). El material extendido deberá mostrar una distribución 
granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes. El Interventor no permitirá la 
colocación de la capa siguiente, antes de verificar y aprobar la compactación de la 
precedente. 
 
En operaciones de bacheo o en aplicaciones en áreas reducidas, el Constructor 
propondrá al Interventor los métodos de extensión que garanticen la uniformidad y 
calidad de la capa. 
 
- Compactación 
Una vez que el material extendido de la sub base granular tenga la humedad apropiada, 
se conformará ajustándose razonablemente a los alineamientos y secciones típicas del 
proyecto y se compactará con el equipo aprobado por el Interventor, hasta alcanzar la 
densidad seca especificada. 
 
Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 
de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se 
compactarán por los medios adecuados para el caso, en tal forma que la densidad seca 
que se alcance no sea inferior a la obtenida en el resto de la capa. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no 
menor de la mitad del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la 
compactación se hará del borde inferior al superior. 
 
- Terminado 
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Una vez terminada la compactación, el Constructor perfilará la superficie de la capa, 
ajustándola a los perfiles longitudinales y transversales del proyecto. 
 
-Construcción de la sub base granular sobre un afirmado existente 
Si el proyecto contempla que el afirmado existente forme parte de la capa de subbase 
granular, aquel se deberá escarificar en una profundidad de cien milímetros (100 mm) 
o la que especifique los documentos del proyecto o indique el Interventor, y se 
conformará y compactará de manera de obtener el mismo nivel de compactación 
exigido a la subbase granular, en un espesor de ciento cincuenta milímetros (150 mm). 
 
Si el espesor del afirmado es menor de cien milímetros (100 mm), el Interventor podrá 
autorizar que el material de subbase granular se mezcle con el del afirmado, previa la 
escarificación de éste. 
 
- Apertura al tránsito. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no 
se haya completado la compactación. Si ello no es factible, el tránsito que 
necesariamente deba pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren 
ahuellamientos sobre la superficie. El Constructor deberá responder por los daños 
producidos por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos con 
arreglo a las indicaciones del Interventor. 
 
- Limitaciones en  la ejecución 
No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de subbase granular mientras 
no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la 
capa precedente. 
 
Tampoco se podrá ejecutar la subbase granular en momentos en que haya lluvia o 
fundado temor que ella ocurra ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos 
grados Celsius (20C). 
 
Los trabajos de construcción de la subbase granular se deberán realizar en condiciones 
de luz solar. 
 
Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el 
INVÍAS o se deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá autorizar 
el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el 
suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio 
para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo 
nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales 
para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las 
horas de luz solar. 
 
EQUIPOS: 
• Equipo mecánico para mezclado (motoniveladora) 
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• Equipo para humedecimiento (Carro tanque) 
• Equipo para compactación (Vibro compactador) 
• Equipo de Transporte de Material Suelto (Volquetas) 
• Equipo de topografía 
 
MANO DE OBRA: 
El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de la actividad. 
Además deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 
apropiadas. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área medida y 
contabilizada según volumen determinado por Topografía a plena satisfacción del 
Interventor. 
 
NO CONFORMIDAD: 
En caso de no conformidad con estas especificaciones durante su ejecución, el 
contratista deberá realizarlas nuevamente a su costo y sin que implique modificaciones 
y/o adiciones en el plazo y en el valor del  contrato. 
 
5. ADOQUINADO VEHICULAR F’C=350 KG/CM2 e= 10 cm. 
 
Los trabajos correspondientes a este rubro serán ejecutados en las vías conforme se 
indica en los planos. 
Se deberá seguir la secuencia que se indica a continuación: 
- Colocación del material de relleno debidamente compactado, como se 
menciona en estas 
- especificaciones. Cada capa de relleno tendrá como máximo 20 cm. 
- Se colocará una capa de arena de mina (cascajo) no menor de 5cm de 
espesor sobre la cual se 
- asentará el adoquín. 
- Los adoquines serán colocados bien alineados entre sí, de forma que no 
se produzcan “escalones” 
- entre las diferentes piezas en la superficie acabada. Será supervisado 
por la fiscalización. 
- El emporado final para evitar el movimiento de las piezas y la filtración 
de agua, se realizará 
- necesariamente con una mezcla de arena y cemento Portland. 
- La superficie vista debe presentar buen acabado. 
- Las aristas deberán estar bien definidas y no presentar roturas. 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO: 
La medición se hará en metros cuadrados realmente ejecutados y medidos en 
concordancia con las especificaciones, los planos y las instrucciones de la 
Fiscalización. 
El precio unitario comprenderá: el suministro de materiales, transporte, manipulación, 
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almacenamiento, mano de obra, equipos, herramientas, reparación y todas las demás 
actividades y elementos necesarios que se requieran para la buena ejecución de los 
trabajos, a satisfacción de la Fiscalización. 
 
OBLIGACIONES: 
El contratista será responsable por la estabilidad y conservación de los Adoquines 
vehiculares colocados, hasta la recepción Definitiva de la obra, y deberá reacondicionar 
todas las partes defectuosas que se deban a deficiencias o negligencias en la 
construcción. 
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8.3 INFORME MGA 
Basado en la información ofrecida se prosiguió a diligenciar en la plataforma MGA 
WEB los módulos que en ella se encuentran dando como resultado los siguientes 
informes que arroja el programa en PDF para ser transferidos al sistema SUIFP 
(Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas), cuyo ingreso de 
información es requerida en los proyectos de inversión, quien está encargado de 
asignarle un código y de soportar los flujos para la viabilización, la realización de 
trámites durante la ejecución y el reporte del seguimiento11. La información quedó 
registrada de la siguiente manera: 
Figura 14. Datos básicos MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
                                            
8 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Manual funcional del Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas (SUIFP). 1 ed. Bogotá D.C.: [s.n.], 31 de Julio de 2017. Introducción. [Consultado: 23 de Febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/MGA_WEB/Manual%20funcional%20SUIFP.p
df 
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Figura 15. Plan de desarrollo MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
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Figura 16: Problemática MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
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 Figura 16. (Continuación) Problemática MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
 
 
 108 
 
Figura 17. Participantes MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 18. Población MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
 110 
 
Figura 18. (Continuación) Población MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 19. Objetivos MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 20. Alternativas MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 20. (Continuación) Alternativas MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 21. Análisis técnico MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 22. Localización MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 23. Cadena de valor MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 23. (Continuación) Cadena de valor MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 23. (Continuación) Cadena de Valor MGA  
 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 23. (Continuación) Cadena de valor MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 23. (Continuación) Cadena de valor MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
 
Figura 24. Riesgos MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 25. Ingresos y beneficios MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 25. (Continuación) Ingresos y beneficios MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 25. (Continuación) Ingresos y beneficios MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 25. (Continuación) Ingresos y beneficios MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 26. Flujo Económico MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
Figura 26. (Continuación) Flujo Económico MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica 
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Figura 27. Indicadores y decisión MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica.  
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Figura 28. Indicadores de producto MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
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Figura 29. Indicadores de gestión MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
 
 
Figura 30. Fuentes de financiación MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
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Figura 30. (Continuación) Fuentes de financiación MGA. 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
 
Figura 31. Resumen del proyecto MGA 
 
Fuente: MGA, Mejoramiento con adoquinado en vías urbanas ubicadas en el Municipio de 
Sáchica. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Al realizar la documentación e implementación de formularios, formatos y 
soportes, se logró estructurar un puente de comunicación que le permitirá en 
el futuro a la comunidad y entidades públicas formular de forma eficiente y 
concisa proyectos de inversión pública. 
 
 Existe desconocimiento por parte de la Secretaría de Planeación de Sáchica 
frente a la plataforma vigente según el Departamento Nacional de Planeación 
para la inscripción de proyectos,  la cual es el SUIFP: resolución 4788 de 2016 
“por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de la 
inversión pública de las entidades territoriales”, integrando los procesos 
asociados a cada una de las fases del ciclo de la inversión pública, 
acompañando los proyectos de inversión desde la formulación hasta la entrega 
de los productos, articulándolos con los programas de gobierno y las políticas 
públicas. 
 
 Teniendo en cuenta que actualmente los proyectos que se formulan para el 
municipio cuentan con la posibilidad de ser financiados directamente por el 
municipio de Sáchica, se adaptó una ficha (E.B.I.) para facilitar su registro a la 
base de datos, a cambio de ser codificados en la Metodología General 
Ajustada (MGA WEB). Sin embargo, el proyecto “Mejoramiento con 
adoquinado en vías urbanas ubicadas en el municipio de Sáchica” se incorporó 
a MGA WEB, puesto que dicho proyecto obedece a un macroproyecto del Plan 
de Desarrollo Departamental. 
 
 En vista de que el municipio de Sáchica no contaba con un consolidado 
específico y organizado de requisitos para la inscripción de proyectos, junto a 
la Secretaría de Planeación y Obras Públicas se desarrolló una lista clara de 
requerimientos con el fin de enfocar a la comunidad y a las entidades públicas 
hacia la forma directa de presentar un proyecto. 
 
 Para la consolidación del proyecto “Mejoramiento con adoquinado en vías 
urbanas ubicadas en el municipio de Sáchica” el cual se estructuró con el fin 
de resultar viable a ser cofinanciado ante la Gobernación de Boyacá, la 
Alcaldía suministró los estudios técnicos, el presupuesto, diagnóstico y demás 
documentos sobre el proyecto que permitieron el diligenciamiento en la MGA 
WEB, requisito obligatorio para proyectos financiados por la Gobernación, 
además de las certificaciones y actas necesarias para radicarlo en sus oficinas 
y entrar en proceso de viabilidad. En el momento el proyecto está en revisión 
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en la Secretaria de Planeación de la Gobernación. En caso de no ser viable, 
el proyecto será devuelto para correcciones y cambios y volverá a ser 
presentado hasta que le den aval. 
 
 La Secretaría de Planeación y Obras Públicas es el ente controlador y revisor 
de todos los proyectos, de esta depende que los proyectos sean viables y 
estén bien estructurados para evitar inconvenientes en su entrega, 
garantizando el éxito de los mismos. 
 
 El Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos del 
municipio de Sáchica que resultó estructurado durante el tiempo de la pasantía 
junto a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, funcionará como 
orientador en lo requisitos y lineamientos para la formulación de proyectos de 
inversión y viabilidad, además de dictaminar los instrumentos técnicos acordes 
con el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 El Consejo municipal tiene dentro de sus funciones adoptar los 
correspondientes planes y programas de desarrollo económico, social y de 
obras públicas, razón por la cual, el Manual de Procedimientos del Banco de 
Programas y Proyectos, es sensible a cambios según el Consejo lo disponga 
para su  posterior aprobación. 
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CÓDIGO BPIM
FECHA DE PRESENTACIÓN 
DD/MM/AA
FECHA DE INSCRIPCIÓN Y/O REGISTRO
DD/MM/AA
DURACIÓN DEL PROYECTO
1. IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización)
PERSONA RESPONSABLE:
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
DIMENSIÓN DEL DESARROLLO:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
EJE PLAN DE DESARROLLO:
PROGRAMA:
PROGRAMA:
ESTRATEGIA:
3. LOCALIZACIÓN
Área y población afectada por el problema o necesidad, beneficiados directos o indirectos.
PROBLEMA O NECESIDAD
SECTOR
POBLACIÓN BENEFICIADA DIRECTA
VERSIÓN: 0
CÓDIGO: 
FECHA:12-04-2018FICHA E.B.I
FORMATO: F-IS-10
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS                                               
MUNICIPO DE SÁCHICA BOYACÁ                                                           
"PARA SERVIRLE SUMERCÉ. 2016-2019"
DIAS MESES AÑO
MUNICIPIO VEREDA
4. JUSTIFICACIÓN 
UNIDADCANTIDAD
PROGRAMA PLAN DESARROLLO NACIONAL
NOMBRE:
OBJETIVO:
META:
SECRETERIA PROPONENTE DEL PROYECTO:
PROYECTO Y/O META 
PROGRAMA PLAN DESARROLLO DEPARTAMENTAL
NOMBRE:
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
NOMBRE:
SE DESCRIBE LA SITUACIÓN ACTUAL, IDENTIFICANDO EL (LOS) PROBLEMA(S) O NECESIDAD (ES) QUE SE PRETENDE (N) SOLUCIONAR CON LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA DE ACUERDO AL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ANEXARLO
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5. DESCRIPCIÓN
PROYECTO:
EFECTO1 EFECTO2 EFECTO3
CAUSA1 CAUSA2 CAUSA3
OBJETIVO DEL PROYECTO Y/O METAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO Y/O METAS
6. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
PRODUCTO Y COMPONENTES DE LA INVERSIÓN Y/O ACTIVIDADES 
7. IMPACTO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y/O 
METAS
PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA RESOLVER LA NECESIDAD O PROBLEMA IDENTIFICADO
ÁRBOL PROBLEMA
NACIÓN
DEPARTAMENT
O 
MUNICIPIO OTROS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
UND.M
ED.
CANT.
VALOR 
UNITARIO
VALOR TOTAL 
SUBTOTAL -$                  -$                  -$                -$                 
TOTAL -$                                                                                                            
ÁREA DE INFLUENCIA QUE SE VERÁ BENEFICIADA ESPECIFICAMENTE, O INFLUIDA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
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7.1 ÁREA DE INFLUENCIA
7.2 METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 
8. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
CONCEPTO DE VIABILIDAD
CONCEPTOS Y OBSERVACIONES 
MOTIVACIÓN DE LA VIABILIDAD O NO VIABILIDAD
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DEL PROYECTO
(ALTO 70-100, MEDIO 40-69, BAJO 0-39)
RESPONSIBLE DE EMISIÓN DE LA VIABILIDAD 
CONTROL POSTERIOR VIABILIDAD
MUNICIPIO VEREDA SECTOR DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO
VALOR ESPERADO 
2015
SUBPROYECTO Y/O 
ACTIVIDAD
META DEL 
PRODUCTO
INDICADOR DE PRODUCTO
META 
RESULTADO
INDICADOR DE RESULTADO
NOMBRE 
INDICADOR
VALOR LINEA 
BASE
VALOR ESPERADO 
2015
NOMBRE DEL 
INDICADOR
VALOR LINEA 
BASE
ESTUDIOS ANÁLISIS SECTORIAL 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
EL PROBLEMA ESTÁ BIEN DEFINIDO 
TÍTULO:
AUTOR:
FECHA:
OBSERVACIONES:
EL PROYECTO ES SOSTENIBLE 
EL PROYECTO ES VIABLE
LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SOLUCIONA EL PROBLEMA 
CUADRO DE COSTOS
EL PROYECTO ES CONSISTENTE CON LOS PLANES, POLÍTICAS Y PROGRAMAS
GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL DESARROLLO
PUNTAJE 
FUNCIONARIO RESPONSABLE 
CRITERIO CALIFICACIÓN
GRADO DE BIENESTAR 
GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTO A LA NECESIDAD O PROBLEMA 
IDENTIFICADO
CIUDAD Y FECHA 
TELÉFONO
FIRMA
CARGO 
SECTORIAL 
E-mail
FIRMA
E-mail
CIUDAD Y FECHA 
TELÉFONO
FUNCIONARIO RESPONSABLE 
CARGO 
SECTORIAL 
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